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Urbanization  in  the  1960s  and  1970s  gave  rise  to  a  tremendous  need  to  build  a  large  
number of homes quickly. The majority of Finland´s apartment buildings were built based 
on  new  housing  demand,  and  this  major  structural  change  in  society  gave  birth  to  the  
industrial methods used in building high-rise housing estates. Now these buildings have 
come to  a  point  where  renovations  are  necessary.  Renovation  volume has  risen  steadily  
over  the  last  25  years,  with  the  exception  of  the  1990s  recession,  and  plumbing  repair  
demands  hass  tripled  from 2000 to  2010,  and  is  expected  to  double  between 2010 and  
2020. 
  
The aim of this study is to develop document templates for plumbing renovation for the 
Repair  and  Life  Cycle  Service  Unit  of  NCC  Construction  Ltd.  In  the  current  system,  the  
document templates were developed for new buildings, -which is why they are considered 
heavy for plumbing renovations, and they lack specifications for renovation work itself. 
  
The  study  was  conducted  by  comparing  the  document  templates  of  five  different  
renovation projects of NCC Construction Ltd. The comparison focused on the structure of 
the documents, and compared them to the templates used for new building construction. 
 
  
The plumbing renovation documents took into account the specific  stages of production, 
resulting in the restructuring of these documents, and omitting the stages which are 
specifically meant for new building construction. However, the omissions from the new 
building documents were carefully considered due to the fact that, current and future 
renovation  projects  may  include  additions  to  the  existing  structure,  requiring  the  
specifications of new building construction. During the analysis of the documents, several 
additions were included such as an increased focus on safety, i.e. the removal of asbestos 
and other dangerous elements, as well as the focus on demolition and how it pertains to 
the renovations of the structure. Also, suggestions were made in the development of 
document recovery in the use of electronic tablets and there is a focus on improving the 
speed of accessing the documents electronically and creating a template that is easier for 
the operator to use.  
Keywords Plumbing renovations, document templates, operating 
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1 Johdanto 
1.1 NCC 
NCC on  Pohjoismaiden  rakennus-  ja  kiinteistökehitysyhtiö,  joka  työllistää  noin  17  500  
henkilöä. NCC toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Baltian 
maissa ja Venäjällä. Sen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 5,8 miljardia euroa. Liiketoi-
minta on keskittynyt rakentamiseen, sekä maa- ja vesihuoltorakentamiseen, kiviaines-
toimintaan, asfalttiurakointiin ja tienhoitopalveluihin, sekä asuntojen ja liiketilojen ke-
hittämiseen. [1.] 
Suomessa toimiva NCC Rakennus Oy:n liikevaihto oli vuonna 2011 noin 905 miljoonaa 
euroa. Se työllistää noin 2700 henkilöä. Toiminta on jaettu viiteen toimialaan pääkau-
punkiseudun asuntorakentamiseen, pääkaupunkiseudun talonrakentamiseen, aluetoi-
mintoihin, infrarakentamiseen ja lähialueisiin (Baltiaan ja Pietariin). Toimitusjohtaja 
Harri Savolainen edustaa kaikkia Suomen NCC-yhtiöitä. Lisäksi NCC Rakennus Oy:llä on 
oma tytäryhtiö; suunnittelutoimisto Optiplan Oy. [1.] 
NCC:n perusarvot ohjaavat toimintaa ja tavoitteena onkin tehdä huomenna paremmin 
se, minkä tänään osaamme tehdä hyvin. Rehellisyys, kunnioitus ja luottamus ovat pe-
rustana toiminnallisille arvoille ”tunne asiakkaasi”, ”ota vastuu”, ”keskity oleelliseen”. 
[1.] 
Opinnäytetyö tehdään NCC Rakennus Oy:n talonrakennuksen korjaustoimialan korjaus- 
ja elinkaaripalvelut (TRP) yksikölle. Yksikkö on keskittynyt lähinnä linjasaneerauksiin, 
toimitila muutoksiin, pienurakointiin, sekä elinkaaripalveluihin. Yksikön liikevaihto oli 
vuonna 2012 noin 33,3 miljoonaa euroa. Yksikkö on perustettu vuonna 2001 ja se työl-
listää noin 88 henkeä. [1.] 
1.2 Tausta 
Nykyisestä Suomen asuinkerrostalokannasta 47 % on rakennettu vuosien 1960-1980 
välillä. Syitä asuntojen voimakkaaseen kasvuun olivat väestön muuttoliike kaupunkei-
hin, nopea taloudellinen kasvu ja rahamarkkinoiden vapauttaminen. Nyt nämä kiinteis-
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töt ovat tulleet peruskorjausikäänsä, saneeraustarve koskee erityisesti talotekniikkaa ja 
ulkovaippaa. [3, s.17-18.] 
 
Kuvio 1. Suomen asuinkerrostalokanta v.2008 eri vuosikymmeninä rakennettuna [3, kuva 2.2] 
Linjasaneeraukset ovat TRP:n erityisosaamista. Ongelmana on kuitenkin, että yrityksen 
tuotannon asiakirjapohjat projektin suorittamiselle on tehty lähinnä uudispuolelle. Ne 
sisältävät kohtia, jotka eivät sovellu linjasaneerauksiin, mutta niistä puuttuu myös kor-
jausrakentamisen erityispiirteitä.  
Asiakirjapohjat on koettu sisällöltään raskaiksi, koska ne sisältävät suuren määrän työ-
vaiheita, joita ei ole linjasaneerauksissa. Tämän takia useat projektiorganisaatiot ovat 
luoneet omia asiakirjapohjia tai muokanneet toimintajärjestelmästä löytyviä pohjia toi-
mintaa paremmin vastaaviksi ja käyttäneet näitä linjasaneerausprojekteissa. Pohjista 
on siis olemassa monia eri versioita riippuen aina kohteesta ja projektiorganisaatiosta.  
Linjasaneerausmarkkinoiden valtavan kasvun vuoksi toimintaa tulee kehittää. Toimin-
nan kehittämiseksi täytyy olla yhteinen toimintatapa, joka edellyttää yhteisten asiakir-
japohjien käyttöä.  
1.3 Tavoitteet 
Tavoitteena on kehittää linjasaneeraustuotantoon asiakirjapohjaehdotukset huomioon 
ottaen korjauspuolen erityispiirteet ja yrityksen laadulliset tavoitteet, minkä vuoksi 
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muutosehdotukset tehdään lähinnä toimintajärjestelmän asiakirjapohjiin. Näillä asiakir-
japohjilla päivitetään yrityksen toimintajärjestelmää.  
1.4 Rajaus 
Työ rajataan koskemaan 1970-luvun kerrostalojen linjasaneerausten tuotantovaihetta, 
rakentamisen valmistelusta viimeistelyyn ja käyttöönottoon. Työssä tarkastellaan neljää 
luovutettua tai käynnissä olevaa TRP:n ja yhtä NCC Rakennus Oy:n korjausrakentami-
sen yksikkö TRK:n linjasaneerauskohdetta, jotka on toteutettu eri projektiorganisaati-
oilla. Vertailtavat kohteet ovat As Oy Niittykumpu, As Oy Töölönkatu, As Oy Säästötuki, 
As Oy Malminniitty ja As Oy Suursuontie.  
Työ suoritetaan vertailemalla tarkastelukohteiden asiakirjapohjia toimintajärjestelmässä 
oleviin uudispuolelle laadittuihin asiakirjoihin. Vertailun pohjalta toimintajärjestelmän 
asiakirjapohjista muokataan ehdotukset linjasaneeraustuotannon asiakirjapohjiksi. Sy-
vemmin toimintajärjestelmästä, menettelyistä ja asiakirjapohjista kerrotaan luvussa 8. 
Asiakirjapohjia tarkastellaan toimintajärjestelmän menettelyiden kautta. Toimintajärjes-
telmän tuotantovaihe on jaettu kolmeen osaan rakentamisen valmisteluun, rakentami-
seen, sekä viimeistelyyn ja käyttöönottoon. Jokaisen osion alussa on esitelty, mistä 
menettelyistä ne koostuvat. Mikäli jokin menettely ei sisällä käsiteltäviä asiakirjapohjia, 
on se kerrottu osion alussa. Jokaisen käsitellyn asiakirjan muutosehdotukset löytyvät 
ko. asiakirjan käsittelyn viimeisestä kappaleesta. Itse asiakirjoja ei liitetä työhön, ehdo-
tukset on toimitettu erillisesti vain yrityksen käyttöön. 
2 Korjausrakentaminen 
2.1 Korjausrakentamisen markkinat 
Korjausrakentamisen volyymi on noussut tasaisesti viimeisten 25 vuoden aikana, lu-
kuun ottamatta 1990-luvun lamaa ja sen odotetaan kasvavan Suomessa seuraavien 
vuosien aikana [11]. 
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Vuonna 2011 korjausrakentamisen liikevaihto kasvoi 5% vuodesta 2010 suurimmilla 
talonrakennusyrityksillä. Talonrakennusyritysten rakentamisen liikevaihto oli noin 13,9 
mrd €. Uudisrakentamisen osuus liikevaihdosta oli 67% ja korjausrakentamisen 33%. 
[11.] 
Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 oli yhteensä 28,7 mrd €, josta talonrakentami-
nen oli 23,0 mrd €, josta uudisrakentaminen oli 12,6 mrd € ja korjausrakentaminen 
10,3 mrd € [11]. 
Linjasaneerausmarkkinoiden kasvu alkoi 1990-luvun puolivälissä, jolloin 1960-luvulla 
rakennettujen talojen putkistoja alettiin korjata. Putkistojen korjaustarve on kokoajan 
nousussa ja tilastojen mukaan 2000-luvun loppupuoliskolla linjasaneerauksissa olisi 
tarjolla enemmän asennustöitä verrattuna uudiskerrostaloihin. [3, s.18.] 
2.2 Korjausrakentamisen erityispiirteet 
Korjausrakentaminen eroaa uudisrakentamisesta monella tapaa. Korjausrakentamiseen 
liittyy aina purkutöitä ja usein myös haitta-aineita, kuten asbestia, lyijyä, kreosoottia, 
PCB:tä ja hometta. Logistiikan ja maanrakennuksen näkökulmasta tontti on usein ah-
das, varsinkin kaupunkien keskusta alueilla. Perustamistyöt ovat yleensä uudisraken-
tamista vähäisempiä tai niitä ei ole. [10.] 
Korjausrakentamisessa voidaan toimia sekä uusien että vanhojen rakenteiden kanssa. 
Kaikkia rakenteita ei välttämättä uusita, vaan pelkästään kunnostetaan, sekä kaikkien 
rakenteiden kanssa ei välttämättä olla edes tekemisissä. [10.]  
Toteutukseen löytyy yleensä useita eri toteutus- ja materiaalivaihtoehtoja. Suunnittelun 
lähtötiedot on löydettävä olemassa olevasta rakennuksesta. Suunnitelmat myös useasti 
muuttuvat ja täydentyvät rakentamisen aikana. Selkeitä laatu- tai energiamääräyksiä ei 
vielä ole vielä olemassa, jotka koskisivat korjausrakentamista. Korjausrakentamiskoh-
teissa saattaa olla myös käyttäjät samanaikaisesti töiden ollessa käynnissä. [10.] 
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2.3 Linjasaneeraus 
Linjasaneerauksessa uusitaan kiinteistön putkistot ja mahdollisesti sähkövedot. Sen 
yhteydessä voidaan suorittaa myös muita korjaustoimenpiteitä. Toimenpiteenä lin-
jasaneeraus tulee toteuttaa osana taloyhtiön PTS-ohjelmaa ja kiinteistöstrategiaa. Ta-
loyhtiön korjauspäätökset tulee tehdä rakennuksen elinkaaritarkastelujen perusteella, 
eikä vain hetkellisiä tarpeita tarkastellen. [3. s.9-10, s.13.]  
Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset tulevat voimaan viranomaisten 
käytössä olevien rakennusten osalta 1.6.2013 ja muiden rakennusten osalta 1.9.2013. 
Kiinteistön omistajan päätöksessä on milloin ja missä laajuudessa hän ryhtyy korjaa-
maan, ja se säilyy edelleen vapaaehtoisena. [12.] 
Asetuksen mukaan tulee kuitenkin tarkastella, mitkä ovat parhaat keinot parantaa 
energiatehokkuutta säädösten puitteissa. Mikäli energiatehokkuutta parantavat toi-
menpiteet eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia, ei niitä 
tarvitse toteuttaa. Rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus on myös tärkeää 
huomioida. [12.] 
Vesi- ja viemäriputkien korjaustarve vaihtelee rakennuksittain 30 ja 60 vuoden välillä. 
Lämmitysjärjestelmien putkistokorjaukset taas 50 ja 80 vuoden välillä, joten usein ne 
eivät sisälly samaan saneeraukseen. Sähkölinjat uusitaan yleensä linjasaneerauksen 
yhteydessä. [3, s.10.] 
2.3.1 Teolliset ratkaisut linjasaneerauksessa 
Kaupungistuminen 1960 ja 1970 -luvuilla synnytti valtavan tarpeen rakentaa asuntoja 
paljon ja nopeasti. Tämä suuri yhteiskunnan rakennemuutos synnytti kerrostalolähiöt. 
Lähiöt toteutettiin teollisin menetelmin kauas vanhoista kaupunkikeskittymistä. Talot 
suunniteltiin kestämään vain noin kolme vuosikymmentä ja ne oli tarkoitus purkaa tä-
män jälkeen. Painopiste oli määrällisessä tuotannossa, eikä laatua juurikaan ajateltu. 
Pyrittiin mahdollisimman pitkälle vietyyn sarjatuotantoon, moduulimitoitukseen ja stan-
dardointiin. [3, s21.] 
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Kuvio 2. 1965 rakennettu betonielementtikerrostalo Espoon Lähderannassa 
Pääosa 1960 ja 1970 -luvun taloista rakennettiin teollisesti betonielementeistä, kuten 
kuvion 2 mukainen talo. Talojen rakenne, korjausmenetelmät ja tarpeet ovat siksi hy-
vin yhtenäisiä, mikä auttaa teollisten ratkaisujen kehittämisessä ja parantamisessa. [3, 
s.19.] 
Perinteisesti korjausrakentaminen on ollut käsityövoittoista, viime vuosina markkinoille 
on kuitenkin tullut yhä enemmän teollisesti valmistettuja rakennusosia. Teollinen tuot-
taminen vaatii vakiointia, mikä edellyttää tuotteiden jakoa modulaarisiksi rakennusosik-
si. Nämä valmiit moduulit on valmistettu tehtailla mahdollisimman pitkälle, jolloin työ-
maalle tehtäväksi jää moduulien asentaminen ja viimeistely. Esivalmistusasteen nosta-
misen tavoitteena on rakennustyön laadun ja tuottavuuden parantaminen. [4, s.10.] 
Tällä hetkellä markkinoilla olevia teollisesti valmistettuja rakennusosia on hormiele-
menttejä, asennusseinämoduuleja, julkisivu- ja tyhjiöeriste-elementtejä, hissi- ja por-
rasmoduuleja, lisäkerros- ja kattomoduuleja, parveke elementtejä ja kylpyhuonemo-
duuleja. [4, s.16-35.] 
Suunnittelulta vaaditaan tarkat yksityiskohdat liitoksista, detaljeista ja varusteista, tämä 
pidentää suunnitteluaikaa, mutta vastaavasti työmaa-aika lyhenee. Kuljetuksiin tarvi-
taan erikoiskalustoa, mikä nostaa logistiikkakustannuksia. Työkustannukset kuitenkin 
pienenevät, koska suuri osa työstä siirtyy tehtaalle. Teollisten ratkaisujen sopivuutta 
kohteeseen tulee aina tarkastella kohdekohtaisesti. [4, s.12; 38.] 
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NCC Rakennuksessa linjasaneerauksia on toteutettu Cefo-putkiasennuselementeillä 
muun muassa Helsingin Maunulassa, sekä vertailukohteessa Töölönkadulla. Pääosin 
linjasaneeraukset on suoritettu kuitenkin perinteisellä menetelmällä.  
2.3.2 Ryhmäkorjaushankkeet 
Uutena linjasaneerauksen toteutusmuotona on tullut ryhmäkorjaukset, eli RK-hankkeet. 
Yhden asunto-osakeyhtiön sijasta useampi itsenäinen taloyhtiö toteuttaa yhteisen kor-
jaushankkeen. Taloyhtiön itsenäinen päätöksenteko ei rajoitu ryhmäkorjauksesta huo-
limatta. [4, s.9.] 
Ryhmäkorjaushankkeella pyritään saavuttamaan pienemmät kokonaiskustannukset, 
hallitumpi kokonaisprosessi, lyhyempi läpimenoaika, sekä parempi laatu. Mallin edut 
perustuvat suuriin rakennusosamääriin ja työn toistuvuuteen, joilla saavutetaan volyy-
mihyöty ja hankejohtamisen ammattimaisuuden lisääntyminen. RK-hankkeen optimiko-
ko on 4-7 taloyhtiötä. [4,s.3; 9.] 
Ryhmäkorjaus mahdollistaa urakkamuotona myös KVR- ja projektinjohtourakoiden te-
kemisen tehokkaammin kuin perinteisessä taloyhtiökohtaisessa korjaushankkeessa. 
Parhaiten RK-hankkeet soveltuvat 1960 ja 1970 -luvulla rakennetuille asuinalueille, 
jotka ovat teollisesti tuotettuja elementtirakennuksia, sillä tärkein edellytys hankkeelle 
on taloyhtiöiden samanlainen korjaustarve. Ryhmäkorjaushankkeita on toteutettu on-
nistuneesti muun muassa Espoon Soukassa ja Helsingin Maunulassa, jotka NCC Raken-
nus Oy toteutti.  [4, s.7; 15.] 
Tuotantotapojen uudistuessa teollisiin menetelmiin, sekä suurten massakorjausten 
yleistyessä on entistä tärkeämpää panostaa yhteiseen toimintatapaan linjasaneerauksi-
en toteuttamisessa. 
3 Tuotannon ohjaus 
Hankkeen tuotannonsuunnittelu jaetaan neljään ryhmään tarkkuutensa ja suunnittelu-
ajankohdan perusteella: alustavaan tuotannonsuunnitteluun, yleissuunnitteluun, raken-
tamisvaiheiden tuotannonsuunnitteluun, sekä tehtävä- ja viikkosuunnitteluun. Suunni-
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telmien sisällön mukaan se voidaan jakaa ajalliseen, laadulliseen, taloudelliseen ja työ-
turvallisuuden suunnitteluun. Tuotannonsuunnitteluun osallistuvat vastaava työnjohta-
ja, työmaainsinööri, työnjohtajat, työpäällikkö ja hankintahenkilö. Projektisuunnitelma 
tarkastelee tuotannon ohjausta näistä kaikista näkökohdista ja se on perusta työn aloit-
tamiselle. Linjasaneerauksissa tärkeäksi tuotannon suorittamisessa nousee viestintä, 
jota on käsitelty tuotannon ohjauksen yhteydessä. [9.] 
3.1 Työturvallisuus 
Hyvin toteutettu työturvallisuus edistää kohteen rakentamista taloudellisesti, laadulli-
sesti ja ympäristöystävällisesti ennaltaehkäisten työmaalla työskentelevien henkilöiden 
tapaturmat, ammattitaudit tai muut onnettomuudet. [2]. 
Linjasaneerauksissa työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioon on otettavia asioita 
ovat haitta-aineet, vanhat olemassa olevat rakenteet ja asukasturvallisuus. Vanhoissa 
rakennuksissa esiintyviä haitta-aineita ovat esimerkiksi asbesti, PCB, lyijy, PAH-
yhdisteet ja home. Rakenteita purettaessa työntekijöitä tai asukkaita ei saa altistaa 
vaarallisille aineille, siksi purkutyöt tulee tehdä asbestipurkuna. [6, s. 11.]  
Työmiehiltä edellytetään jatkuvasti täydellisen työturvallisuusvarustuksen käyttöä työ-
maa-alueilla, kun taas asukkaat voivat kävellä työmaa-alueella ilman erillisiä turvava-
rusteita. Linjasaneerausprojektien turvallisuudensuunnittelussa tuleekin erityisesti ottaa 
huomioon asukasturvallisuus, koska asukkaat saattavat asua huoneistossa töiden aika-
na [3, s.87.] 
Työturvallisuusasiakirjoja on käsitelty kohdissa 9.4 ja 10.4.  
3.2 Aika 
Yleisaikataulu kuvaa koko hankkeen toteutusta ja toimii informaationa kaikille hank-
keen osapuolille, jotka hyväksyvät ja allekirjoittavat sen, jolloin se on hankkeen viralli-
nen sopimuksen osapuolia sitova aikataulu. Se laaditaan tarjousvaiheessa, ja tarkenne-
taan mahdollisimman pian sopimuksen solmimisen jälkeen. Yleisaikataululla valvotaan 
ja ohjataan työmaan kokonaistilannetta. [2.] 
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NCC Rakennus Oy:ssä yleisaikataulu laaditaan Control-aikatauluohjelmalla paikka-
aikakaaviomuotoon määrä- ja resurssipohjaisesti, minkä vuoksi aikataulua ei käsitellä 
työssä tarkemmin asiakirjapohjana. Aikataulusuunnittelun laajuus ja laadittavat aika-
taulunäkymät määritellään työmaakohtaisesti työmaan projektisuunnitelmassa. [2.] 
Linjasaneerauksissa remontin onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä asioista on 
asiakaskeskeisyys. Viestintä ja oikea-aikainen tiedottaminen asukkaille on erityisen tär-
keää.  Asiakkaiden  tulee  saada  tietää  mitä  tapahtuu  ja  milloin  se  koskee  heidän  huo-
neistoaan. [3. s.10.] 
TRP:llä on käytössä asukkaille jaettava taulukkoaikataulu, jota käsitellään kohdassa 
9.1.4. 
3.3 Laatu 
Laatua on määritelty kirjallisuudessa runsaasti eri näkökulmista. Asiakkaan tarpeiden 
täyttyminen ja asiakkaan olettamiin vaatimuksiin vertaaminen kuitenkin korostuvat 
määrittelyissä. Yksittäisessä organisaatiossa on tärkeää, että kaikilla on yhteinen nä-
kemys laadukkaasta tuotteesta ja toiminnasta. Tuotteen tai palvelun laatuun vaikutta-
vat siihen yhteydessä olevat toiminnot kuten suunnittelu, tuotanto ja toimituksen jäl-
keiset vaiheet, sekä huolto. [7, s. 5-7.] 
Käsitys laadusta ja sen olemuksesta vaihtelee eri ihmisten ja organisaatioiden keskuu-
dessa, siksi sitä on tietoisesti johdettava. Jotta se voidaan hallita yritystasolla, on se 
pilkottava osiin. Pilkottaessa yrityksen tulee määritellä laatu sen mukaan, miten sen 
asiakkaat kokevat. Laajaa laadun parantamista ei saavuta vain muutama laatuosaston 
henkilö, vaan organisaation kaikki jäsenet yhdessä. [7, s. 5-7.] 
Hyvin laaditut perussuunnitelmat ovat edellytys laadukkaalle tuotannon suunnittelulle 
ja ohjaukselle. Tuotannon perussuunnitelmat on käsitelty kohdassa 9.1. NCC:ssä ra-
kennusvaiheiden laadunvarmistus suoritetaan laadunvarmistusmatriisin avulla, joka on 
käsitelty kohdassa 9.1.2. 
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3.4 Talous 
Tavoitearvio määrittää työmaan taloudelliset tavoitteet. Se laaditaan työmaalle laske-
tun kustannusarvion pohjalta vastaamaan paremmin työmaan ohjaustarvetta. Tavoi-
tearvio litteroidaan litterointiohjeen mukaisesti. Nimikkeittäin esitetään tehtävän mää-
rät, yksikkö ja esimerkiksi työkustannuksiin liittyen työmenekki, työtunnit, keskituntian-
sio ja työkustannukset. Panoslajit kertovat, sisältääkö nimike työtä KL1, ainetta KL2, 
alihankintaa KL3 vai omia palveluja KL4. [9.] 
Kustannusvalvonta suoritetaan keräämällä toteutuneita määrä- ja kokonaistyötunti- 
ym. tietoja joita verrataan tehtävän ko. valmiusastetta vastaaviin suunniteltuihin arvi-
oihin. Näiden lukujen perusteella laaditaan kuukausittain ennuste jokaiselle tavoitelitte-
ralle ja koko hankkeelle. [9.] 
NCC:ssä kustannusennustaminen ja valvonta suoritetaan sähköisen järjestelmän CoolP-
ron ja Projektiraportin kautta, minkä vuoksi taloudessa ei ole käsiteltäviä asiakirjapoh-
jia. 
3.5 Projektisuunnitelma 
Projektisuunnitelmassa on suunniteltu ja vastuutettu ne toimenpiteet, joilla varmiste-
taan työmaalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Projektisuunnitelmalla osoite-
taan asiakkaalle yrityksen kyky suoriutua urakkasopimuksessa asetetuista velvoitteista. 
[9.] 
Projektille asetettujen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan suunnittelulla ja jatku-
valla ohjauksella. Eri tutkimustulokset ovat osoittaneet suunnittelun lyhentävän toteu-
tusaikaa projektissa useita kymmeniä prosentteja. Risto Pelinin Projektihallinnan käsi-
kirjassa mainitaan:  
Jos teen tänään projektin töitä, projekti edistyy yhden työpäivän verran. Jos teen 
tänään projektisuunnitelman, ehkäisen ongelmia, joiden vaikutus projektin val-
mistumiseen on kuukausia. [8, s.79-80.] 
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Lainauksesta voidaan todeta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ei siis kannata 
rynnätä kiireellä tekemään, vaan perusteellinen suunnitteluun panostaminen maksaa 
itsensä takaisin.  
Projektisuunnitelmassa kuvataan, miten projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Se 
laaditaan aina projektin alussa ja siinä kuvataan, mitä tehdään, minkä verran, kuka 
tekee, milloin ja miten. Sen tulee valmistua nopeasti, eikä niinkään ottaa kantaa tekni-
siin ratkaisuihin, pelkästään sen verran mitä tarvitaan työmäärien arviointiin. Tässä 
tulee erottaa projektin suunnittelu ja projektin sisällön suunnittelu toisistaan.  [8, s.83-
86.] 
NCC:ssä projektisuunnitelma määrittää, kuinka yksikön toimintajärjestelmän menette-
lyitä sovelletaan yksittäisissä projekteissa, minkä vuoksi se tekee projektisuunnitelmas-
ta merkittävimmän toimintajärjestelmän menettelyn. Projektisuunnitelma sisältää kaikki 
työmaatoiminnan keskeiset osa-alueet, jotka liittyvät työmaan kustannuksiin, ajanhal-
lintaan, laadunohjaukseen ja työturvallisuuteen. [2.] 
Projektisuunnitelma on käsitelty kohdassa 9.1.1. 
3.6 Viestintä 
Hankkeen onnistumisen kannalta oikea ja oikea-aikainen viestintä kaikille hankkeen 
osapuolille ja kohderyhmille on erityisen tärkeää. Tehokas viestintä toimii ennaltaeh-
käisijänä ongelma- ja riitatilanteissa, sitouttaa osapuolet hankkeeseen ja vähentää yli-
määräistä työtä. [3, s.95-96.] 
Erityisesti linjasaneerauksissa onnistunut asiakasviestintä on suuressa roolissa, koska 
töitä tehdään ihmisten kodeissa. Etuina voidaan pitää turvallisuuden tunteen parane-
mista, yhteisöllisyyttä ja parempaa mieltä kun asioista ollaan avoimia ja kaikesta tiedo-
tetaan ajoissa. [3, s.95-96.] 
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Kuvio 3. Isännöin ja taloyhtiön asukkaiden kielimuuri [13]. 
Kuten kuviosta 3 voi humoristisesti huomata, että kaikille asunto-osakeyhtiössä asuville 
ei aina ole päivän selvää mitä tarkoitetaan, kun isännöitsijä puhuu taloyhtiön kokouk-
sessa linjasaneerauksesta tai pitkäntähtäimen suunnitelmasta. Tämän vuoksi korostuu 
myös pääurakoitsijan työmaa-aikaisen viestinnän tärkeys, jotta kaikki ymmärtävät mitä 
tehdään ja miksi. 
Viestintäkanava, kuka viestii ja kenelle, sekä mitä viestitään ja milloin, on hyvä kirjata 
ylös ja laatia viestintäsuunnitelma. Viestinnän osapuolia linjasaneerauksessa ovat osak-
kaat, asukkaat, hallitus, isännöitsijä, projektinjohtaja, valvoja, suunnittelijat ja urakoit-
sijat. [3, s.95-96.] 
Viestintää on käsitelty projektisuunnitelmassa, kohdassa 6.1.1 ja asiakas- ja sidosryh-
mäviestintä kohdassa 6.5. 
4 Toimintajärjestelmä 
Toimintajärjestelmässä eli laatujärjestelmässä on kuvattu yhteinen hyväksi havaittu 
toimintatapa. Sillä varmistetaan tuotteiden lopputuloksen vaatimusten mukainen jatku-
va laatu ja lisätään asiakkaiden luottamusta yritykseen. [7, s.15.] 
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4.1 NCC:n toimintajärjestelmä 
NCC Rakennus Oy:ssä kaikki operatiiviset yksiköt käyttävät yhtä yhteistä toimintajärjes-
telmää, jonka käyttö tapahtuu Projectia-nimisen järjestelmän kautta. Toimintajärjes-
telmä on jaettu toimialoittain kuuteen eri osaan, joista tämä opinnäytetyö käsittelee 
urakointia. Urakointi on jaettu tarjoustoimintaan, tuotantoon, sekä käyttöön ja ylläpi-
toon. Tämä opinnäytetyö on rajattu käsittämään tuotantovaiheen, joka on jaettu ra-
kentamisen valmisteluun, rakentamiseen, sekä viimeistelyyn ja käyttöönottoon. 
 
Kuvio 4. NCC Rakennus Oy:n urakoinnin toimintajärjestelmän rakenne [2]. 
Toimintajärjestelmän keskeinen käsite on menettely, jonka tarkoituksena on kertoa 
lukijalle mitä ja miksi. Menettelyt on jaettu lakisääteisiin, sitoviin ja vapaaehtoisiin me-
nettelyihin. Menettelyiden yhteydessä on yleensä lomake, jota menettely edellyttää 
täytettäväksi ja hyödynnettäväksi menettelyn toteuttamiseksi. Tässä opinnäytetyössä 
tarkastellaan näitä lomakkeita:Miten niitä on hyödynnetty vertailukohteissa ja verrataan 
niitä järjestelmässä oleviin lomakepohjiin ja tehdään ehdotus, kuinka lomaketta voitai-
siin paremmin hyödyntää linjasaneerauskohteissa. [2.] 
4.2 Toimintajärjestelmän menettelyiden ja lomakkeiden noudattamisvelvollisuus 
Lakisääteinen menettely pohjautuu lakeihin, asetuksiin, viranomaismääräyksiin ja 
säännöstöihin. NCC Rakennus Oy:ssä noudatetaan näitä menettelyitä aina, kun NCC on 
rakentamisprosessissa asemassa, jossa menettelyn mukainen toiminta on NCC:n vas-
tuulla. Lakisääteisen lomakkeen käyttöä vaatii viranomainen tai muu viranomaiseksi 
katsottava taho, näitä lomakkeita voivat olla esimerkiksi lupahakemukset ja viranomai-
silmoitukset. Merkintätunnus on ”Lakisääteinen”.  [2.] 
Sitova menettely ja sitovat lomakkeet on määritelty yritysjohdon toimesta sitovaksi. 
Niiden avulla pyritään vähentämään operatiivisen toiminnan riskejä liiketoiminnassa, 
myös ISO 9000 tai 14001 -vaatimukset voivat määrittää menettelyn sitovaksi. Sitovien 
lomakkeiden käyttöön on kaksi perustetta: Halutaan, että toiminnan laadunvarmistami-
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seksi menettely toteutetaan sitovalla lomakkeella, sekä toiminnasta halutaan kerätä 
systemaattista tietoa toiminnan kehittämiseksi. Merkintätunnus on ”Sitova”. [2.] 
Vapaaehtoinen menettely on rakentamisprosessia tukeva hyvä toimintatapa. Se muut-
tuu sitovaksi tilanteessa, jossa se merkitään projektisuunnitelmaan noudatettavaksi. 
Vapaaehtoisen lomakkeen osalta asiakirjapohjan muotoa ei ole rajoitettu. Merkintätun-
nus on ”Vapaaehtoinen”. [2.] 
5 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmistelu koostuu tuotannon perussuunnitelmista, johtamisesta, han-
kintojen suunnittelusta, taloudesta, työturvallisuuden suunnittelusta ja asiakas- ja si-
dosryhmäviestinnästä. 
 
Kuvio 5. Rakentamisen valmisteluvaiheen jakautuminen toimintajärjestelmässä [2]. 
Taloudessa ei ole käsiteltäviä asiakirjapohjia, koska menettelyt hoidetaan sähköisten 
järjestelmien projektiraportin ja Coolpron kautta.  
5.1 Tuotannon perussuunnitelmat 
Tuotannon perussuunnitelma -osion menettelyjä ovat projektisuunnitelma, työmaan 
riskianalyysi, työkokonaisuuden laadunvarmistusmatriisi, työmaan ympäristösuunnitel-
ma, pilaantuneen kiinteistön tunnistaminen, tutkimus ja kunnostus, purkutöiden hallin-
ta ja purku-urakat, työmaan jätehuolto, työmaan ajanhallinta, työmaasuunnitelma, 
sähköistys- ja valaistussuunnitelma, kalustosuunnitelma, työmaan opasteet ja ulkoinen 
ilme, rakennusten ympäristöluokitukset, tuotantoprojektien asiakirjojen arkistointi, 
työmaan henkilöstötilojen suunnittelu, työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, sekä 
työmaan viranomaisluvat ja ilmoitukset. Käsiteltäviä asiakirjapohjia ei ole työmaanriski-
analyysissä, pilaantuneen kiinteistön tunnistamisessa, purkutöiden hallinnassa, sähköis-
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tys ja valaistussuunnittelussa, kalustosuunnittelussa, työmaanopasteissa ja ulkoisessa 
ilmeessä, ympäristöluokituksissa, työmaan henkilöstötilojen suunnittelussa, eikä viran-
omaisluvissa ja ilmoituksissa.  
Tuotannon perussuunnitelmat tulee olla laadittuna ennen työmaan aloitusta. Niiden 
taso ja kattavuus kuvataan projektisuunnitelmaan. Hyvin laaditut perussuunnitelmat 
ovat edellytys laadukkaalle tuotannon suunnittelulle ja ohjaukselle. [2.] 
5.1.1 Projektisuunnitelma 
Projektisuunnitelma on sitova menettely. Työmaan projektisuunnitelman laatimisella ja 
toteuttamisella varmistetaan työmaatoiminnan toimintajärjestelmän mukainen riittävä 
taso kohdekohtaisesti. Projektisuunnitelma sisältää kaikki työmaatoiminnan keskeiset 
osa-alueet, jotka liittyvät työmaan kustannuksiin, ajanhallintaan, laadunohjaukseen ja 
työmaan alueeseen. Suunnitelmassa huomioidaan myös laaditun riskianalyysin tulok-
set. [2.]  
Projektisuunnitelma tehdään aina jokaisen projektin alussa työmaaorganisaation toi-
mesta. Projektisuunnitelman noudattamisesta ja sen sisältämien toimenpiteiden johta-
misesta vastaa työmaan johto. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa saadun palaut-
teen ja merkittävien työmaahan liittyvien muutosten pohjalta. [2.]  
Järjestelmän pohja sisältää yrityksen laatuvaatimusten mukaisen vaadittavan raken-
teen, asiakirja tulee kuitenkin aina täyttää kohdekohtaisesti erikseen. Yksikkö halusi 
linjasaneerauksiin esitäytetyn projektisuunnitelmapohjan.  
Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmän pohjaa, jota oli muokattu kohteisiin sopivak-
si. Vertailukohteiden projektisuunnitelmien ja yrityksen toimintajärjestelmän menettely-
jen pohjalta laadittiin linjasaneerauksiin esitäytetty projektisuunnitelma. Järjestelmän 
rakenteeseen lisättiin tilaajan ja osakkaiden lisä- ja muutostöiden käsittely. Muuten 
rakenne säilytettiin samana ja esitäytettiin toimintajärjestelmän menettelyjen ja vertai-
lukohteiden linjasaneeraustoimintatapojen pohjalta. 
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5.1.2 Laadunvarmistusmatriisi 
Työmaan laadunvarmistusmatriisin avulla suunnitellaan riittävä työmaan työkokonai-
suuksiin kohdistuva laadun suunnittelu, ohjaus, valvonta ja todennus. Laadunvarmis-
tusmatriisiin merkitään työmaan teknisen laadun, ajan ja talouden kannalta työmaan 
merkittävimmät työkokonaisuudet, joita ohjataan laadunvarmistustoimenpiteillä. [2.] 
Laadunvarmistustoimenpiteitä ovat tehtäväsuunnitelma, aloituspalaveri, mestanvas-
taanotto, malliasennuskatselmus, tarkastukset, mittaukset ja testit, osakohteen vas-
taanotto ja vastaanottotarkastukset. Laadunvarmistustoimenpiteiden suorittaminen 
dokumentoidaan järjestelmässä olevilla asiakirjapohjilla, muistioilla, piirustuksiin, tar-
kastusasiakirjaan tai vähintään merkintänä työmaapöytäkirjaan. [2.] 
NCC:n työmailla on vapaus määritellä työmaakohtaisesti laadunvarmistustoimenpiteet, 
mikä kuitenkin tuo vastuun työmaanjohdolle toimenpiteiden riittävyydestä. Laadunvar-
mistustoimenpiteet viedään aliurakkasopimuksiin ja matriisin toteutumista valvotaan 
viikoittain viikkopalavereissa. [2.] 
Tarkoituksena oli laatia linjasaneerauksiin esitäytetty laadunvarmistusmatriisi, jonka 
tarkoituksena on tuoda esiin kaikki linjasaneerauksen tärkeimmät työvaiheet ja niissä 
tarvittavat laadunohjaustoimenpiteet. 
Vertailukohteiden laadunvarmistusmatriiseista ja uudispuolen esitäytetystä laadunvar-
mistusmatriisista tehtiin vertailu, jonka perusteella uudisrakentamisen laadunvarmistus-
toimenpiteisiin verrattuna jätettiin ensimmäisen työkohteen tarkastus pois, koska sitä ei 
ollut hyödynnetty missään kohteessa. Käsitteisiin lisättiin maininta: ”Mikäli työvaiheen 
työryhmä vaihtuu kesken työn, suoritetaan ensimmäisen työkohteen tarkastus”. Näin 
varmistutaan laatutason säilymisestä sovitulla tasolla.  
Osakohteen tarkastusta tarkennettiin osakohteen vastaanotoksi. Laadunvarmistusmat-
riisin työvaiheiksi määriteltiin seuraavat linjasaneerauksentyövaiheet: maanrakennus-
työt, salaojatyöt, ulkopuoliset vesijohdot, viemärit ja kaivot, purku- ja asbestipurkutyöt, 
kaatolattiat, vedeneristys, laatoitus, alakattotyöt, kalustus ja varustus, tasoite- ja maa-
laustyöt, saunanpuutyöt, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, sisäpuoliset vesi- ja vie-
märijärjestelmät, sukitus, ilmanvaihtojärjestelmät, sähköjärjestelmät ja automaatiojär-
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jestelmät. Asiakirja jätettiin helposti muokattavaksi, jolloin siihen pystyy helposti lisää-
mään tai poistamaan projektiin kuuluvan tai kuulumattoman työvaiheen. 
Talotekniikan osalta tarkennettiin työvaihekohtaisesti, mitä laadunvarmistustoimenpitei-
tä vaaditaan Tarkastukset, mittaukset ja testit -kohtaan. Esitäytetyt raksit matriisiin 
tehtiin vertailukohteiden raksien perusteella, sekä uudispuolelle laaditun esitäytetyn 
matriisin perusteella. Esitäytetty matriisi helpottaa työnjohdon työtä matriisin laatimi-
sessa. Matriisia tulee aina tarkastella ja täydentää työmaakohtaisesti. 
5.1.3 Ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelma 
Ympäristösuunnitelma on sitovana järjestelmässä. Työmaan ympäristösuunnitelman 
tarkoituksena on tunnistaa ja hallita työmaan merkittävät ympäristö- ja terveysriskit ja 
näkökohdat, sekä suunnitella työmaan jätehuolto. Ympäristösuunnitelma laaditaan jo-
kaiselle työmaalle, se voi olla myös osana työmaan projektisuunnitelmaa. [2.] 
Järjestelmässä on erikseen myös asiakirjapohjat työmaan jätehuollolle ja pölyntorjun-
nalle. Jätehuoltosuunnitelman sisältö käsitellään ympäristösuunnitelmassa, jonka poh-
jalta hankitaan kohteelle jätehuoltourakoitsija, joka myös laatii jätehuoltosuunnitelman. 
Samaa työtä tehdään siis useaan kertaa, minkä vuoksi jätehuoltosuunnitelmaa on turha 
täyttää erikseen linjasaneerauksissa. Ympäristösuunnitelman pölyntorjuntaosuutta on 
täydennetty pölyntorjuntasuunnitelman sisällöllä. Pölyntorjuntasuunnitelma on käsitelty 
tarkemmin kohdassa 10.4.6. 
5.1.4 Työmaan ajanhallinta 
Työmaan ajanhallintamenettelyssä ei ole käsiteltäviä asiakirjapohjia. Ajanhallinnan 
suunnittelu toteutetaan NCC:ssä Vico Control 2009 -aikatauluohjelman avulla.  
Linjasaneerauksissa on kuitenkin hyvin tärkeää ilmoittaa asukkaille ja osakkaille heitä 
koskevista tärkeistä päivämääristä ja milloin työt alkavat ja päättyvät heidän huoneis-
tossaan. Tähän on vertailukohteissa käytetty Excel-pohjaista aikataulutaulukkoa, jossa 
ilmoitetaan huoneistokohtaisesti jokaisen asunnon osakasmuutosten allekirjoituspäivä-
määrä, aloituskatselmuspäivämäärä, töiden aloituspäivämäärä ja töidenlopetuspäivä-
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määrä. Työn tuloksena syntyi vakiotaulukkopohja, joka sisältää edellä mainitut kohdat. 
Taulukko täydennetään aina projektikohtaisesti.  
5.1.5 Työmaasuunnitelma 
Työmaasuunnitelma menettely koostuu materiaalien siirtosuunnitelmasta ja työmaalii-
kenteen turvallisuussuunnittelusta, jossa ei ole käsiteltäviä asiakirjoja. Materiaalien 
siirtosuunnitelma on sitovana järjestelmässä.  
Linjasaneeraustyömaalla materiaalin siirtosuunnitelmaa ei pystytä hyödyntämään sa-
malla tavalla kuin uudisrakentamisessa. Vanhojen rakennusten tilat ovat yleensä rajoi-
tetut, sekä hissit hyvin ahtaita. Uudiskohteissa siirtojen toteutus voidaan tehdä esimer-
kiksi torninosturilla, kurottajalla, alimakilla, hiabilla, liinoilla ja rakseilla. Näitä työvälinei-
tä ei juurikaan käytetä perus linjasaneeraustyömailla, eikä niitä pelkästään siirtojen 
vuoksi sinne hankita. Linjasaneerauskohteiden suuren aliurakkaprosentin vuoksi myös 
suuri osa materiaalien siirroista kuuluu aliurakoitsijoille.  
Jokaisessa vertailukohteen materiaalin siirtosuunnitelmassa siirrot oli merkattu tehtä-
viksi kärryillä, käsin tai hissillä, mikäli tämä oli käytettävissä. Toimitusaika ja käyttöön-
ottoaika oli täytetty puutteellisesti, eikä toteumaa oltu seurattu.  
Suunnitelman sopimattomuuden vuoksi materiaalien siirroista kirjataan esitäytettyyn 
projektisuunnitelmaan perusmenetelmät, joita täydennetään kohdekohtaisesti, mikäli 
projektissa on käytössä ko. kohteeseen sopiva siirtomenetelmä. 
5.1.6 Työmaan arkistointiohje  
Työmaiden asiakirjojen arkistointi toteutetaan ensisijaisesti Projectia2-järjestelmässä. 
Myös dokumenttien arkistointi paperimuodossa on mahdollista, jolloin arkistointi toteu-
tetaan Projectiassa olevan arkistointiohjeen mukaisesti. [2.] 
Toisin kuin toimintajärjestelmän mukaan tulisi toimia, ei vertailukohteissa oltu ensisijai-
sesti hyödynnetty Projectia2-arkistoinnissa. Tämän sijaan projektit olivat suorittaneet 
sähköisen arkistoinnin Z-asemalle. Vertailukohteissa ei ollut myöskään käytetty järjes-
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telmässä olevaa pohjaa paperiarkistoinnille, koska se on tehty uudispuolelle ja se oli 
koettu liian monimutkaiseksi.  
Arkistointiohjetta muokattiin linjasaneeraukseen sopivammaksi poistamalla tarpeetto-
mat kohdat. Ohjetta pilotoitiin Lähderannan työmaalla, jossa se ei kuitenkaan toiminut. 
Työmaaorganisaatio oli liian tottunut vanhaan arkistointijärjestelmäänsä, mikä sekoitti 
ohjeen mukaisen menettelyn. 
Toimintaa tulisi kehittää niin, että paperista arkistointia pyrittäisiin vähentämään. Z-
aseman käyttöä ei tulisi sallia, vaan Projectia-järjestelmää tulisi kehittää siten, että 
arkistointi sinne sujuu yhtä helposti kuin Z-asemalle. Projectiaa tulisi kuitenkin kehittää 
nopeammaksi ja sisäänkuittausprosessia yksinkertaisemmaksi, jotta työmaat rupeaisi-
vat käyttämään sitä ensisijaisena arkistointipaikkana.  
5.1.7 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on lakisääteinen menettely. Suomen raken-
nusmääräyskokoelman osassa C2 määritellään määräykset ja ohjeet kosteuden osalta 
rakentamisessa. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa on tarkoitus suunnitella ja 
varmistaa kosteusriskien ennaltaehkäiseminen ja rakenteiden riittävä kuivuminen en-
nen pinnoitustöitä [2]. 
Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmässä olevaa asiakirjapohjaa, sekä tehty omia 
kosteudenhallintasuunnitelmia. Järjestelmässä oleva pohja sisältää monia työvaiheita, 
joita ei suoriteta peruslinjasaneerauskohteessa. Vaiheiden poistamisen katsottiin olevan 
aiheellista kuitenkin vasta projektikohtaisesti, koska kaikki linjasaneerausprojektit ovat 
omanlaisiaan ja saattavat sisältää myös uudispuolen työvaiheita. Tämän vuoksi asiakir-
jan lukitukset avattiin, jolloin asiakirjapohjaa voidaan muokata projektikohtaisesti riip-
puen mitä työvaiheita ko. projektissa on.  
5.2 Johtaminen 
Johtaminen koostuu seuraavista menettelyistä: esimies-/alaiskeskustelut, NCCn työn-
johdon ilta- ja viikonlopputyö joustotyösopimuksen puitteissa, projektin perustaminen 
projektidatapankkiin, projektin tulostoimintasuunnittelu, tuotannon aloituslupa ja työ-
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maan aloituspalaveri. Menettelyistä ainoastaan työmaan aloituspalaverissa on työssä 
käsiteltäviä asiakirjapohjia. 
5.2.1 Työmaan aloituspalaveri 
Työmaan aloituspalaverimenettely on sitova ja se koostuu työmaanaloituspalaveripöy-
täkirjasta ja tehtävänjakolistasta. Työmaan aloituspalaverin tarkoituksena on työmaan 
aloitusedellytysten luonti, työmaan nopea ja tehokas käynnistäminen, sekä laskenta- ja 
suunnitteluvaiheen tiedon siirto toteutusorganisaatiolle. Palaverissa käsitellään työ-
maan aloitukseen liittyvät toimenpiteet ja tehtävät, jotka aikataulutetaan. Tarkastetaan 
työsuojeluun liittyvät vaatimukset ja sovitaan tuotannon suunnittelusta ja laadunohja-
uksen periaatteista. Palaveri pidetään välittömästi työmaan alussa. [2.] 
Kaikissa vertailukohteissa oli käytetty järjestelmässä ollutta pohjaa ja täytetty kaikki 
kohdat. Monet työmaista olivat muokanneet dokumentin rakennetta käytännöllisem-
mäksi avaamalla suojauksia, koska valmiin pohjan täyttömahdollisuudet ovat hyvin 
rajatut ja tekstiä voi kirjoittaa hyvin vähän vain paperin oikeaan laitaan, mistä asiakir-
jan automaattitavutus tavuttaa ne usealle eri riville. Valmiissa pohjassa asiat ovat hyvin 
ja kauniisti esitetty, mutta se ei ole käytännöllinen.  
Asiakirjapohjan toiminnallisuutta parannettiin avaamalla lukituksia. Pohjaan lisättiin 
myös linjasaneeraukseen sopivia kohtia, jotka olivat hyväksi havaittuja vertailukohtei-
den asiakirjoissa.  
Seuraavassa muutokset:  
x Kohta  1:  Organisaatio  on  auki  kirjoitettu  sen  sijaan,  että  liitteeksi  olisi  liitetty  
organisaatiokaavio, koska vertailukohteissa kaaviota ei usein ollut lisätty liit-
teeksi. Alkuun lisättiin myös urakka-aika ja työaika, koska niitä ei ollut mainittu 
asiakirjassa.   
x Kohta 2: Työvoima on avattu erikseen neljäksi alakohdaksi: työvoiman hankin-
tavastuu, omat työntekijät, aliurakoitsijat ja harjoittelijat.  
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x Kohta 4: Laskentamuistion läpikäynti -kohtaan lisättiin laskentamuistion ja mää-
räluettelon Projectian tallennustieto.  
x Kohta 5: Suunnitelmat-kohtaan lisättiin sähköiset suunnitelmat, koska usein 
hankkeissa suunnitelmat tulevat myös sähköisenä tai ne tehdään sähköisiksi.  
x Kohta 6: Hankinta-asiat-kohta eriteltiin talotekniikkaan, rakennustekniseen han-
kintaan, keskitettyyn hankintaan, sekä lisä- ja muutostöiden hankintoihin. Talo-
tekniikka avattiin sähköön, putkeen, ilmanvaihtoon ja sukitukseen, sekä lisä- ja 
muutostyöt osakkaille ja tilaajalle oleviin töihin. Näin saadaan linjasaneerauksel-
le tyypilliset hankintakokonaisuudet käytyä. NCC Rakennuksessa hiljattain käyt-
töön otettu keskitetty hankinta on myös huomioitu omana osanaan, sekä lin-
jasaneerauksessa tyypilliset lisä- ja muutostyöt. Kohtaan lisättiin myös muistu-
tus NCC Rakennuksen Tradingin tavaran hyödyntämisestä. 
x Kohta 8: Tuotantosuunnitelma-kohtaan lisättiin loput tuotannon suunnitelmat. 
x Kohta 9: Muihin asioihin lisättiin asukasilta ja muistutus arkistoinnista Projectia- 
järjestelmään. 
Tehtävänjakolista on järjestelmässä valinnainen asiakirjapohja. Asiakirjantarkoituk-
sena on jakaa projektiorganisaation kesken tehtävät ja vastuut projektissa. Järjes-
telmän pohja sisältää 181 tehtävää, joista osa on mainittu kahteen kertaan. Luette-
lossa on myös linjasaneeraukseen tarpeettomia tehtäviä. 
Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmän pohjaa kaikissa muissa projekteissa, 
paitsi Niittykummussa ja Töölönkadulla, joissa oli lyhennetty versio järjestelmän 
pohjasta. Malminniityn projektin vastuunjako poikkesi myös selkeästi muista projek-
teista. Malminniitty on TRK:n, eli suuremman korjausyksikön kohde, jossa käyte-
tään hieman erilaisia työmaaorganisaatioita, mikä saattaa olla yksi syy eroihin. 
Asiakirjapohjasta poistettiin kahteen kertaan olevat tehtävät, sekä muita linjasanee-
raukseen tarpeettomia tehtäviä. Lisättiin myös linjasaneeraukseen tyypillisiä tehtä-
viä, joita asiakirjassa ei ollut.  
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Seuraavassa muutokset: 
x Kohta 0: Projektin organisointi -kohdasta poistettiin organisaatiokaavio, 
koska sen tekeminen sisältyy projektisuunnitelmaan.  
x Kohta 3: Asiakas ja informointi -kohdassa yhdistettiin asiakasraportti ja ra-
portoinnin päävastuu. Asiakasworkshopit poistettiin, koska ne kuuluvat toi-
mitilapuolelle. Lisä- ja muutostyöt -kohta eriteltiin tilaajan ja osakkaan lisä- 
ja muutostöihin. Asiakasreklamaatio-kohdat yhdistettiin. 
x Kohta 5: Ei muutoksia, koska jotkut projektit saattavat sisältää suunnittelua. 
x Kohta 6: Rakennusteknisen ja taloteknisen aikataulun seuranta yhdistettiin, 
koska seurantaa tekee sama henkilö linjasaneerauksissa.  
x Kohta 7: Hankintojen suunnittelu ja toteutus -kohdassa yhdistettiin ketjutet-
tujen aliurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden yritysvelvoitteiden tarkastami-
nen. Poistettiin Aliurakoitsijoiden luovutusdokumentit -kohta, koska se on jo 
kohdassa 12. Poistettiin Aliurakoitsijoiden taloudelliset loppuselvitykset -
kohta, koska se on jo kohdassa 8. Aliurakoitsija ja toimittajapalaute yhdis-
tettiin. Hankintojen valmistelu yhdistettiin yhdelle riville. Lisättiin aliurakoitsi-
jasopimusten tiivistelmien teko.  
x Kohta 8: Kustannusohjaus ja valvonta -kohdasta poistettiin seurantapalave-
rimuistiot -kohta, koska listalta löytyy jo seurantapalaveri. Lisättiin mak-
suerätaulukon tekeminen ja vienti Coolprohon, Työnjohtajien vastuutehtävi-
en suunnittelu ja oman vastuualueen miesten tuntien kirjaaminen. 
x Kohta 9: Laadunsuunnittelu, -ohjaus, -valvonta ja todentaminen -kohdassa 
aliurakan laadunvarmistustoimenpiteet on yhdistetty. Aliurakassa käytetty-
jen materiaalien tarkastus ja materiaali-ilmoitukset yhdistettiin. Sisäilman 
puhtausluokitusvaatimukset poistettiin. 
x Kohta 10: Turvallisuus-kohdasta poistettiin asbesti ja purkutyösuunnitelmat, 
koska ne ovat jo laadunvarmistuskohdassa. Seuraavat rivit yhdistettiin, kos-
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ka vastuut ovat samoilla henkilöillä: Turvallisuusohje ja pelastussuunnitel-
ma, sekä hätäohjeet ja työmaan vaarojen arviointi. Perehdytysten vastuu-
henkilö ja henkilörekisterin ylläpito. Sähköistys, valaistus, lämmitys ja suo-
jaussuunnitelmat. Betonointi ja muottisuunnitelma. 
x  Kohta 11: Ympäristö-kohdasta poistettiin elinkaariseloste ja pilaantuneiden 
maiden tunnistus. Ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelmat yhdistettiin, koska 
ne kuuluvat samaan asiakirjaa.  
x Kohta 12: Viimeistely, luovutus ja käyttöönotto -kohdassa yhdistettiin luovu-
tus ja huoltokirja-aineisto, Rakennustöiden töiden ja taloteknisten töiden 
virhe- ja puuteluettelot, viimeistelyaikataulun ja ohjelman laatiminen. 
x Kohta 13: Työmaan kokoukset ja palaverit -kohdasta poistettiin asiakasra-
portointipalaverit, projektin johtoryhmä, suunnittelukokoukset ja palaverit. 
Yhdistettiin työmaakokousasiat. 
x Lisäksi vastuunjako esitäytettiin työmaaorganisaation kesken. 
5.3 Hankintojen suunnittelu 
Hankintojen suunnittelu koostuu seuraavista menettelyistä: hankinnan aloituspalaveri, 
hankintakokonaisuuden määrittäminen, hankintasuunnitelma ja sen ylläpito, sekä han-
kintatavan valinta. Hankintakokonaisuuden määrittäminen on käsitelty rakentamisen 
vaiheessa. Hankintasuunnitelmassa ja hankintatavan valinnassa ei ole käsiteltäviä asia-
kirjapohjia.  
5.3.1 Hankinnan aloituspalaveri 
Hankinnan aloituspalaveri on sitovana menettelynä toimintajärjestelmässä. Palaverin 
tarkoituksena on varmistaa projektin hankintatavaltaan vaativien tai muuten kriittisten 
hankintojen aloitus riittävän ajoissa. Palaverissa käytäviä asioita ovat hankintavastuut, 
suunnitelmien tilanne ja valmistumisaikataulu, projektin kustannusarvio ja kriittiset 
hankinnat, sekä jatkotoimenpiteet. [2.] 
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Vertailukohteista arkistoitu palaveripöytäkirja löytyi vain Suursuontieltä. TRP:ssä han-
kinnat ovat ennen hoitaneet pääasiassa vain TRP:n omat hankintahenkilöt, jolloin pala-
veria ei ole nähty tarpeelliseksi. Nykyään NCC Rakennuksessa on käytössä keskitetty 
hankintajärjestelmä, jossa eri henkilöt vastaavat eri hankinnoista. Koska soppaa häm-
mentää useampi ihminen, olisi hyvä panostaa pöytäkirjojen arkistointiin, jotta tarvitta-
essa voidaan kaivaa palaverissa sovitut asiat esiin. Järjestelmässä oleva pohja soveltuu 
hyvin myös linjasaneerauksiin.  
5.4 Työturvallisuuden suunnittelu 
Työturvallisuuden suunnittelu koostuu seuraavista menettelyistä: Työmaan työturvalli-
suussuunnittelu ja turvallisuusohje, työmaan vaarojen arviointi, työmaasuunnitelma, 
sähköistys- ja valaistussuunnitelma, elementtiasennussuunnitelma, putoamissuojaus-
suunnitelma. Sähköistys- ja valaistussuunnitelma menettelyssä ei ole käsiteltäviä asia-
kirjapohjia. Työmaasuunnitelma käsitellään Tuotannon perussuunnitelmat -osassa. 
5.4.1 Työmaan turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusohje 
Työmaan turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusohje on sitova menettely, joka koostuu 
vapaaehtoisesta turvallisuudenhallinta rakentamisessa -asiakirjapohjasta, sekä sitovas-
ta turvallisuusohjeesta. Turvallisuuden hallinta rakentamisessa -asiakirjapohja on raksi 
ruutuun -menetelmällä täytettävä lomake, jolla varmistetaan kaikkien työturvallisuuden 
kannalta tarpeellisten asioiden läpikäynti. Lomaketta ei käsitellä tässä työssä.  
Työmaanturvallisuusohjeessa kuvataan työmaan työturvallisuuden kannalta keskei-
simmät menettelytavat, laadittavat turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuusohjeet. Se 
tulee käsitellä perehdytyksen yhteydessä työmaalla työskentelevien kanssa, sekä lisätä 
projektisuunnitelman liitteeksi. [2.] 
Järjestelmän asiakirjapohja sisältää hyvin paljon esikirjoitettua tekstiä, joka viittaa laki-
pykäliin useassa kohdassa. Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmän pohjaa muokat-
tuna. Asioita oli tiivistetty ja sellaisia kohtia poistettu, missä nimenomaan tulisi kertoa 
miten ko. kohteessa menetellään kyseisen asian kanssa. 
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Esikirjoitettuun, lakipykäliä sisältävään asiakirjapohjaan ei tehdä muutoksia. Toiminnas-
sa tulisi panostaa siihen, että asiakirja täytetään kunnolla, eikä kohtia poisteta.  
5.4.2 Työmaan vaarojen arviointi 
Työmaan vaarojen arviointi on lakisääteinen menettely. Vaarojen arvioinnissa selvite-
tään rakennuttajan turvallisuusasiakirjan pohjalta työmaan merkittävät vaara- ja haitta-
tekijät ja päätetään niiden vaatimista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Arviointi teh-
dään kirjallisena ennen työn aloittamista ja vaarojen tunnistaminen etenee järjestel-
mällisesti tuotannon yleisaikataulutehtävittäin ja niitä täydennetään rakentamisvaihe-
suunnittelun yhteydessä. Työmaan vaarojen arviointi liitetään työmaan projektisuunni-
telmaan. [2.] 
Vertailukohteista ei löytynyt montaa kyseistä asiakirjaa arkistoituna. Järjestelmän asia-
kirjapohjaa täydennettiin asioilla, joita erityisesti linjasaneerauksissa tulee ottaa huomi-
oon. Asiat ovat asukasturvallisuus, olemassa olevien rakenteiden sortumisvaara ja tu-
enta, sekä haitta-aineet: asbesti, kreosootti, PCB, lyijy ja home. 
Menettelyssä tehdään samaa työtä kahteen kertaan, koska samat asiat käydään läpi, ja 
vielä perusteellisimminkin laadittaessa työmaan riskianalyysia järjestelmään. Riskiana-
lyysin käsittäessä laajemmin myös kohteen muut riskit, voisi työmaan vaarojen arvioin-
nin jättää tekemättä.  
5.4.3 Elementtiasennussuunnitelma 
Elementtiasennussuunnitelma on sitova menettely. Päätoteuttajan on huolehdittava, 
että elementtiasennustyötä varten laaditaan asennussuunnitelma, jossa esitetään aina-
kin asennusjärjestys ja aikataulu, elementtien painot, asennuksen aikainen vakavuus, 
nostolaitteille asetettavat vaatimukset sekä toimenpiteet putoamisen estämiseksi. Li-
säksi huomioidaan mm. turva-alueet, kulkutiet ja suojakatokset, putoamissuojaus, nos-
toturvallisuus yms. Asennussuunnitelman hyväksyy rakenteiden pääsuunnittelija ja sen 
varmentavat allekirjoituksellaan muut asennussuunnitelman tekoon osallistuneet henki-
löt. Rakennesuunnittelija varmistaa suunnitelman luotettavuuden ja toimintavarmuu-
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den lujuus- ja vakavuustarkastelujen osalta. Elementtien valmistajien laatimia ohjeita 
käytetään asennussuunnitelman laadinnassa. [2.] 
Peruslinjasaneerauskohteissa ei ole tarvetta elementtiasennussuunnitelmalle, myös-
kään vertailukohteissa ei käytetty elementtejä. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa kuiten-
kin vanhoihin taloihin rakennetaan paljon hissejä, sekä mahdollisesti lisäkerroksia, jol-
loin elementtisuunnitelmaa saatetaan tarvita.  
Toimintajärjestelmään olisi hyvä saada projektinperustamisvaiheessa laajempi mahdol-
lisuus valita, mitä asiakirjapohjia projektille aukaistaan. Valinta helpottaisi järjestelmän 
selkeyttä, jolloin työmaaorganisaatiolle olisi selkeää, mitä kaikkia menettelyjä ja asiakir-
japohjia omassa projektissa tulisi noudattaa. 
5.4.4 Putoamissuojaussuunnitelma 
Putoamissuojaussuunnitelma on lakisääteinen menettely. Suunnitelmassa esitetään 
toimenpiteet, joilla ehkäistään työntekijöiden putoaminen aukoista, kaivantojen reunoil-
ta, vesikatolta, työtasojen ja kulkuteiden avoimilta reunoilta, sekä telinerakennelmilta. 
Suunnitelmaan kuuluu myös suojaus putoavilta esineiltä. [2.] 
Vertailukohteissa, joista asiakirja löytyi arkistoituna, oli käytetty järjestelmän pohjaa. 
Järjestelmässä on pohjat uudispuolen putoamissuojaussuunnittelulle ja saneerauspuo-
lelle. Saneerauspuolen pohja käsittää pelkästään vesikattotyöt. Projektisuunnitelman 
turvallisuusosiossa on otettu huomioon putoamissuojaus muilta osin. Asiakirjapohjaan 
ei tehdä muutoksia. 
5.5 Asiakas- ja sidosryhmäviestintä 
Asiakas- ja sidosryhmäviestintään kuuluvat seuraavat menettelyt: viestintäsuunnitelma, 
asukastilaisuus, projektipalaute, ja urakoinnin 1. asukastilaisuus. Työssä ei käsitellä 
projektipalautetta, eikä 1. asukastilaisuutta.  
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5.5.1 Viestintäsuunnitelma 
Projektin  viestintäsuunnitelma  on  sitova  menettely.  Se  voidaan  tehdä  osana  projekti-
suunnitelmaa tai erillisenä viestintäsuunnitelmana, johon viitataan projektisuunnitel-
massa. Viestintäsuunnitelmassa määritellään, mitä viestitään, kenelle viestitään, kuka 
toteuttaa määritellyn viestinnän, milloin viestitään, sekä millä välineellä viestintä teh-
dään. Viestintävälineitä ovat mm. asiakasraportti, työmaatiedote, työmaainfo, projektin 
kotisivu tai taloyhtiön kotisivu. [2.] 
Vertailukohteissa ei ollut tehty erillisiä suunnitelmia, vaan ne oli sisällytetty projekti-
suunnitelmaan. Järjestelmän asiakirjapohja on hyvin laaja. Se sisältää vaiheita jo han-
kekehityksestä ja suunnittelusta lähtien käyttöön ja ylläpitoon. Myös kohderyhmiä on 
enemmän kuin mitä linjasaneerauksissa tarvitaan.  
Muutoksena järjestelmässä olevaan asiakirjapohjaan vaiheet supistettiin rakentamisen 
valmistelusta viimeistelyyn ja käyttöönottoon. Kohderyhmät supistettiin osakkaisiin, 
asukkaisiin ja tilaajan organisaatioon. Loput kohderyhmät piilotettiin ja ovat tarvittaes-
sa lisättävissä, mikäli se on kohdekohtaisesti tarpeellista. Rivien piilotuksesta lisättiin 
maininta asiakirjapohjaan, jotta kaikki osaavat huomioida sen. 
Asukas- ja osakasviestinnän toteutuminen on linjasaneerauksissa erityisen tärkeää, 
joten toteutumista on hyvä seurata. Toimiva työkalu tähän on linjakohtainen Excel-
aikataulupohja, joka sisältää jokaisen asunnon tärkeät päivämäärät (taulukko on käsi-
telty kohdassa 5.1.4). Tähän taulukkoon lisätään kaikki osakkaille ja asukkaille lähtevät 
tiedotteet, lähetyspäivämäärä, sekä kuittaus, kun tiedote on laitettu eteenpäin.  
5.5.2 Asukastilaisuus 
Asukastilaisuus on vapaaehtoinen menettely. Se toteutetaan kuitenkin jokaisessa 
TRP:n linjasaneerauskohteessa projektisuunnitelman mukaisesti, joten se on lin-
jasaneerauksissa sitova menettely. Asukastilaisuusmenettelyyn kuuluu asukastilaisuu-
den kutsu, sekä asukasillan esitysmateriaali. Asukasillankutsu on laadittu linjasaneera-
uksia varten, eikä sitä ole tarpeen käsitellä työssä. 
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Asukastilaisuuden tarkoituksena on viestiä asukkaille keskeisistä remonttiin liittyvistä 
asioista. Tilaisuuden tavoitteena on edesauttaa yhteistyötä, karsia väärää informaatiota 
ja antaa asukkaille mahdollisuus kysyä asioita urakoitsijalta. Tilaisuus järjestetään 1-2 
kuukautta ennen töiden aloitusta. Sinne kutsutaan kaikki asukkaat, osakkaat ja projek-
tin sidosryhmien edustajat. [2.] 
Vertailukohteissa oli käytetty muokattua järjestelmän pohjaa. Osassa kohteista esitte-
lyn alkuun oli lisätty myös kahden sivun pituinen NCC:n yleinen esittely. Vertailukohtei-
den materiaaleissa oli myös painotettu tärkeitä ohjeita esityksen alkupuolella, kun al-
kuperäisessä materiaalissa ne tulevat vasta loppupuolella.  
Asiakirjapohjaan tehtiin seuraavia muutoksia järjestelmän pohjaan verrattuna: Etusivun 
kuva muutettiin putkiremonttiin liittyväksi, vanhan rumpukuvan sijaan. Esityksen al-
kuun lisättiin kahden sivun mittainen NCC:n yleisesittely, joka antaa hyvän yleiskuvan 
yrityksestä. Töiden sisältö huoneistossa, sekä asumisen olosuhteet remontin aikana 
lisättiin esityksen alkupäähän, koska ne ovat tärkeimpiä asioita esityksessä. Tärkeim-
mät ohjeet muokattiin pitkistä virkkeistä ytimekkäiksi lauseiksi ranskalaisin viivoin, jol-
loin esitystä on helpompi seurata. Loppuun, asukaspalvelukohtaan lisättiin valokuva 
asukaspalvelusta. Muuten rakenne säilytettiin samana.  
6 Rakentaminen 
Rakentaminen jakautuu ajanhallintaan, johtamiseen, talouteen, toistuvaan hankintako-
konaisuuteen, toistuvaan tehtävänohjaukseen, työturvallisuuden toteutukseen, asiakas- 
ja sidosryhmäviestintään, sekä lisä- ja muutostöihin.  
 
Kuvio 6. Rakentamisen vaiheen jakautuminen toimintajärjestelmässä [2]. 
Ajanhallinnan menettelyn pohjana käytetään Control-aikatauluohjelmaa. Talouden hal-
linnassa käytetään Coolpro it -järjestelmää ja projektiraporttia, minkä takia menette-
  29 (52) 
 
lyissä ei ole käsiteltäviä asiakirjapohjia. Lisä- ja muutostyöt ovat tällä hetkellä TRP:ssä 
kehityksen alla. Niiden hoitamiseen ollaan etsimässä internetpohjaista sovellusta avuk-
si, sekä toimintaa ollaan yhtenäistämässä asuntorakentamisen muutostyöpuolen kans-
sa, minkä vuoksi menettelyä ja sen asiakirjapohjia ei käsitellä tässä työssä. 
6.1 Johtaminen 
Johtaminen koostuu seuraavista menettelyistä: johdon työturvallisuuskierros, perehdyt-
täminen ja opastus, tapaturmat, vaaratilanteet ja työturvallisuushavainnot, työmaainfo, 
työmaakokous, työmaan aloituskokous, työmaan henkilöluettelo ja kuvallinen henkilö-
tunniste, työmaan seurantapalaverit, työmaan tuotantopalaveri, urakoitsijakokous, työ-
ajan ulkopuolella tehtävien töiden lupamenettely ja viikkopalaveri. Johdontyöturvalli-
suuskierros on uusi menettely, jota ei vielä ole otettu käyttöön, minkä vuoksi sitä ei 
käsitellä työssä. Tapaturmat, vaaratilanteet ja työturvallisuushavainnot tehdään inter-
netpohjaiseen sovellukseen, minkä vuoksi menettelyssä ei ole käsiteltäviä asiakirjapoh-
jia. Työajan ulkopuolella tehtävien töiden lupamenettelyä ei myöskään käsitellä, sillä se 
hoidetaan yhtäläisellä tavalla uudis- kuin linjasaneerauspuolellakin. 
6.1.1 Perehdyttäminen ja opastus 
Perehdyttäminen on lakisääteinen menettely. NCC:n toimiessa päätoteuttajana on pro-
jektin työnjohdon velvollisuutena perehdyttää kaikki työmaalla työskentelevät työmaan 
olosuhteisiin, turvallisuusohjeisiin, yhteisesti käytettäviin työkoneisiin ja -välineisiin sekä 
työmaan vaara- ja haittatekijöihin, sekä työmaan vaarojen arvioinnin edellyttämiin en-
naltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaikkien urakoitsijoiden ja heidän aliurakoitsijoidensa 
toimihenkilöiden ja työntekijöiden on siis ennen töiden aloittamista osallistuttava NCC:n 
järjestämään työmaahan perehdyttämiseen. [2.] 
Toimintajärjestelmästä löytyy lakisääteinen perehdytyslomake, jota on käytetty kaikissa 
vertailukohteissa. Lomakkeeseen on listattu läpikäytävät asiat työmaan yleistiedoista, 
turvallisuudesta ja aluejärjestelyistä. Lomake soveltuu hyvin myös linjasaneerauksiin. 
Lomakkeen huono puoli on, että siihen ei pysty täydentämään mitään kohdekohtaisia 
tietoja, jolloin perehdytyksessä voi jäädä sanomatta jotain tärkeää, mikä koskee ni-
menomaan ko. kohdetta. Vertailukohteista Suursuontielle oli laadittu kohdekohtainen 
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muistilista läpikäytävistä asioista, kuinka ne oli hoidettu kyseisellä työmaalla. Perehdyt-
tämisen pitäjästä riippuen lomakkeen läpikäymiseen menee noin 5-10 minuuttia. Tästä 
ei perehdytettävälle jää käteen muuta kuin nopeasti kuultu lista asioita. Järjestelmän 
lomakkeeseen ei tehdä muutoksia, mutta perehdyttämistä olisi hyvä täydentää seuraa-
villa menettelyillä. 
Avuksi perehdyttämisen täydentämiseen löytyy Starnetistä PowerPoint-esitys, johon 
täydennetään kohdekohtaisia tietoja. Siinä käydään läpi kaikki perehdytyslomakkeen 
kohdat kohdekohtaisilla tiedoilla. Tämän avulla kaikki perehdytettävät saavat varmasti 
saman perehdytyksen pitäjästä riippumatta, eikä mitään tärkeää kohdekohtaista jää 
puuttumaan. PowerPoint laaditaan rakentamisen valmistelun vaiheessa työmaainsinöö-
rin ja työnjohdon kesken ja siihen täydennetään työmaan vaarojen arvioinnissa saadut 
tiedot.  
NCC:ssä on tehty vuonna 2012 työmaan perehdytyksen apuvälineeksi  turvallinen työ-
maa -DVD. DVD on 8 minuuttia pitkä, ja se on saatavilla usealla eri kielellä. DVD:n tar-
koitus on täydentää työmaalla tapahtuvaa normaalia perehdyttämisprosessia ja tuoda 
havainnollisesti esille työn vaarat ja oikeat toimintatavat. DVD:ssä käydään läpi mm. 
mitä ovat turvallisuuden pelisäännöt, turvallisuusohjeiden noudattaminen, henkilökoh-
taisten suojainten käytön tärkeys, työmaan siisteyden ja järjestyksen merkitys turvalli-
suuden kannalta, nostoihin, nostolaitteisiin ja nostoapuvälineisiin liittyviä asioita, teli-
neet, koneet ja laitteet, varastointi, kemikaalit, ensiapu ja tulityöt. DVD:n voi laittaa 
pyörimään esimerkiksi samalla kun täydentää henkilötietoluetteloa, mikä joskus jää 
työnjohdolta saman tien täyttämättä ja perehdytyslomakkeet pyörimään pöydille. 
DVD:n avulla perehdytettävä saa myös visuaalisen kuvan perehdytyksestä, jolloin se 
jää henkilön muistiin paremmin, kuin pelkkä kuultu lista asioita.   
Suursuontiellä oli tehty niin kutsuttu ”Taskutieto”, joka on A5:ksi taitettu lomake, joka 
sisältää työmaan tärkeimmät tiedot. Taskutietoon on olemassa erilaisia pohjia, jotka 
kaikki kuitenkin sisältävät samat tärkeimmät perusasiat. Taskutieto luovutetaan pereh-
dytyksen yhteydessä työntekijälle, joka nimensä mukaisesti voi säilyttää tätä taskussa, 
jolloin hän saa aina tarvittaessa tärkeimmät tiedot nopeasti käyttöönsä. Taskutieto laa-
ditaan myös rakentamisen valmistelun vaiheessa työmaainsinöörin ja työnjohdon toi-
mesta. 
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Työmaaohjetyöntekijälle on aliurakkaneuvotteluissa läpikäytävä lomake, joka sisältää 
NCC:n työturvallisuuden pelisäännöt, joita noudattamalla varmistetaan tehokas, häiriö-
tön ja turvallinen toiminta. Lomake on tarkoitus luovuttaa toimittajalle, joka luovuttaa 
sen edelleen työntekijälle, ennen työmaalle menoa. Menettelyn tarkoituksena on pa-
rantaa työmaan eri osapuolien yhteistoimintaa, perehdytyksen sujuvuutta sekä työtur-
vallisuutta. Pohja on toimiva linjasaneerauksiin, eikä se tarvitse muutoksia, ennemmin-
kin käytön tehostettavuutta. 
Turvallisuuteen liittyvien asioiden selvittäminen on perehdyttämisen tärkeimpiä asioita, 
eikä koskaan voi perehdyttää liikaa. Alkuperäisen järjestelmästä löytyvän lakisääteisen 
lomakkeen ongelmana oli, ettei sitä pystynyt muokkaamaan kohdekohtaiseksi, vaan 
siinä käsitellään asiat yleisellä tasolla, jolloin perehdyttäjällä tulee olla kohdekohtaiset 
asiat muistissaan, jolloin mikäli työmaalla on eri henkilöitä perehdyttämässä, voivat 
perehdytettävät saada hyvinkin erilaisen perehdytyksen. Perehdytettävän on myös 
muistettava asiat kuullun perusteella, hänelle ei jää niin sanotusti käteen muuta kuin 
kuultu lista asioista. Mikäli perehdytystä täydennettäisiin kaikilla edellä mainituilla me-
nettelyillä, perehdytettävä kuulisi, näkisi ja saisi vielä taskuunsa tärkeimmät tiedot koh-
teen tärkeimmistä asioista. Työmaan alussa olisikin tärkeää sopia työmaaorganisaation 
kanssa, mitä perehdytysmenettelyjä käytetään ja tehdä tästä lyhyt perehdytyssuunni-
telma tai kirjata menettelyt projektisuunnitelmaan.  
6.1.2 Työmaainfo 
Työmaainfo on sitova menettely. Työmaainfoissa jaetaan keskitetysti tietoa työmaan 
tilanteesta ja lähiajan tärkeimmistä muutoksista työmaan toiminnassa, henkilöstössä 
sekä resursseissa. Infot on tarkoitettu omille ja alihankkijoiden työntekijöille. Infoja 
järjestetään 1-4 kuukauden välein ja toteuttamiskäytäntö kuvataan projektisuunnitel-
massa.  Järjestämisestä  vastaa  työpäällikkö.  Infot  eivät  ole  käytössä  TRP:ssä,  minkä  
vuoksi asiakirjapohjaa ei käsitellä. 
6.1.3 Työmaakokous, pääurakoitsija-asiat työmaakokoukselle, työmaan aloituskokous 
ja tarkastusasiakirja 
Työmaakokous on sitova menettely. Kokouksessa tehdään virallisia päätöksiä urakka-
sopimuksiin, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä kustannuksiin vaikuttavista asi-
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oista. Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennuttajan tai tilaajan edustaja ja sihteeri-
nä erikseen nimetty henkilö. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan ja hy-
väksytään allekirjoituksin seuraavassa työmaakokouksessa. Pöytäkirjat arkistoidaan ja 
säilytetään 10 vuotta. [2.] 
Aloituskokous on lakisääteinen menettely. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan koh-
teen rakennusluvassa määrätään työmaan aloituskokouksen pitämisestä. Rakennutta-
jan on sovittava kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa työmaan aloituskoko-
uksen ajankohdasta ja kutsuttava kokous koolle. Kokouksessa sovitaan rakennustyön 
valvonnasta ja käytännössä se pidetään kaksi viikkoa ennen rakennustöiden aloittamis-
ta. Kokouksessa ovat läsnä ainakin rakennuttajan edustaja, rakennuksen pääsuunnitte-
lija, sekä vastaava työnjohtaja ja kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Tarkastus-
asiakirjaan varmennetaan tehdyiksi rakennusvaiheiden tarkastukset, jotka on sovittu 
työmaan aloituskokouksessa, tai määritetty rakennusluvassa. [2.] 
 
Linjasaneerauskohteissa sekä työmaakokouspöytäkirjat että aloituskokouspöytäkirjat ja 
tarkastusasiakirja tulevat tilaajan puolesta, minkä vuoksi asiakirjapohjia ei käsitellä 
työssä. Pääurakoitsijan asiat työmaakokoukselle -asiakirjapohja on järjestelmässä ja 
samaa pohjaa on käytetty vertailukohteissa. Pohja on toimiva myös linjasaneerauskoh-
teisiin, joten siihen ei tarvitse tehdä muutoksia. 
6.1.4 Työmaan henkilöluettelo 
Henkilöluettelon ylläpito on lakisääteinen menettely. Pääurakoitsijan velvollisuutena on 
ylläpitää henkilöluetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Luetteloon kirjataan 
tiedot sekä työmaalla työskentelevistä että työmaalla työasioissa vierailevista henkilöis-
tä. Tilapäisesti työmaalle tavaraa kuljettavia henkilöiltä ei poikkeuksellisesti tarvitse 
merkitä. [2.] 
Luetteloa ylläpitää joku työmaan organisaatiosta, yleensä työmaainsinööri. Henkilöluet-
teloa päivitetään aina perehdytyksen yhteydessä, kun uusi henkilö saapuu asioimaan 
työmaalle. Henkilöiltä tarkastetaan ja luetteloon kirjataan suomalaisten ja ulkomaalais-
ten työntekijöiden nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet, henkilöllisyyden varmennus-
tapa, NCC Rakennukseen sopimussuhteessa oleva yritys, työntekijän työnantajayritys 
eli palkanmaksaja, suomalaisten ja ulkomaalaisten henkilöiden veronumerot, työssä-
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oloaika, E101-/A1-sosiaaliturvatodistuksen voimassaoloaika, oleskeluluvan numero ja 
voimassaoloaika, työturvallisuuskortin voimassaoloaika ja perehdyttämisajankohta. [2.] 
EU-kansalaisilla työnteon peruste on työvoiman vapaa liikkuvuus ja EU:n ulko-puolisilla 
henkilöillä työntekijän oleskelulupa. Luettelo on oltava työmaalla ajantasaisena ja luo-
vutettavissa viranomaisille pyynnöstä. Luettelo arkistoidaan kymmeneksi vuodeksi työ-
maan päätyttyä. [2.] 
Kaikki vertailukohteet olivat käyttäneet järjestelmän pohjaa. Se soveltuu hyvin lin-
jasaneerauksiin, eikä sen rakenteeseen tarvitse tehdä muutoksia. Sen sijaan lomak-
keen täyttötapaa tulisi parantaa. Perehdyttäjät ovat varmentaneet henkilöllisyyksiä 
kuvallisesta henkilötunnisteesta ja ajokorteista, jotka eivät ole virallisia asiakirjoja hen-
kilöllisyyden varmentamiseen, vaan tähän käyvät vain passi ja virallinen kuvallinen 
henkilökortti. Lisäksi luetteloihin ei ollut merkitty perehdytyspäivämääriä, vaan sarake 
oli merkattu raksilla.  
6.1.5 Työmaan seurantapalaveri 
Seurantapalaveri on sitova menettely. Sen avulla pyritään varmistamaan tuotannon-
suunnittelun riittävä taso. Palaverissa tarkistetaan aikataulutilanne, kustannusseuran-
nan tilanne sekä sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden 
organisoinnista. Palavereja pidetään vähintään kuukausittain ja niihin osallistuvat tar-
peelliset henkilöt työmaaorganisaatiosta sekä hankinnasta ja laskennasta. [2.] 
TRP:ssä sovitaan projektikohtaisesti, montako seurantapalaveria projektin aikana pide-
tään. Palavereihin osallistuu työmaanorganisaatio, sekä jos tarpeellista, hankintahenkilö 
ja laskija, sekä yksikön päällikkö osassa palavereista. Palaverin vetää työpäällikkö. 
Jokaisessa vertailukohteessa, josta löytyi arkistoituna täytetty palaverimuistio, oli käy-
tetty omia asiakirjapohjia. Palavereissa oli kuitenkin käsitelty samat asiat hieman suo-
remmin ja korkeammalla tasolla kuin järjestelmän pohjassa. Selkeä jako näkyi työpääl-
liköiden kesken, heillä oli omat pohjansa omissa kohteissaan. 
Järjestelmän pohjan ongelmana ovat lukitukset ja epäkäytännöllisyys, siinä ei jää tilaa 
kirjoittaa asioita kunnolla auki ilman, että asiakirjan lukitukset rivittävät melkein jokai-
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sen sanan omalle rivilleen. Pohja on hyvännäköinen, kun sitä ei ole täytetty ollenkaan, 
mutta hyvin epäkäytännöllinen.  
Pohja muokattiin käytännöllisemmäksi avaamalla lukitukset ja jättämällä kirjoitustilaa 
asioille. Uudispuolelle oleellinen kohta 2: ”Työmaa on seuraavassa rakentamisvaihees-
sa: perustamistyöt, runkotyöt...” poistettiin. Tilalle lisättiin lause: ”Työmaa on seuraa-
vassa vaiheessa” ja kirjoitustilaa. 
6.1.6 Työmaan tuotantopalaveri 
Tuotantopalaveri on sitova menettely. Sen tarkoituksena on käydä läpi edellisen viikon 
tulokset ja tulevan viikon tapahtumat yhdessä työntekijöiden ja alihankkijoiden työnte-
kijöiden kanssa. Palaverit ovat epämuodollisia tapahtumia, joita järjestetään 1-3 viikon 
välein. Työnjohto vastaa niiden vetämisestä. [2.] 
Vertailukohteissa ei ollut pidetty yhtään tuotantopalaveria, tai ainakaan niitä ei ollut 
arkistoitu. Järjestelmän pohjan ongelma on sama kuin muissakin palaverimuistioissa, 
eli epäkäytännöllisyys. Pohjasta poistettiin lukitukset ja se muokattiin käytännöllisem-
mäksi. 
6.1.7 Urakoitsijakokous 
Urakoitsijakokous on sitova menettely. Sen tarkoituksena on koordinoida ja ohjata 
työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden toimintaa, sekä saada aliurakoitsijoille tieto vaa-
dittavista työmaajärjestelyistä ja edellytyksistä tehokkaalle sekä laadukkaalle tuotannol-
le.  Työmaan johto  toimii  kokouksen vetäjänä  ja  koolle  kutsujana.  Kokouksia  järjeste-
tään 2-4 viikon välein. [2.] 
Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmän pohjaa, paitsi Suursuontiellä, jossa käytössä 
oli oma pohja. Suursuontien pohjassa käsiteltiin samat asiat kuin järjestelmän pohjas-
sa. Lisäksi aliurakoitsijat oli käsitelty urakoitsijakohtaisesti, järjestelmän pohjaa tar-
kemmin. Pohjassa oli kuitenkin jätetty Laatu käsittelemättä kokonaan. 
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Järjestelmän pohja sisältää paljon alaotsikoita, joita oli karsittu vertailukohteissa aina 
kohdekohtaisesti. Pohjan ongelma on sama kuin aiemmissa palaveripohjissa, eli luki-
tukset ja niukka kirjoitustila. 
Lukitukset avattiin ja pohja muokattiin käytännöllisemmäksi. 
6.1.8 Työmaan viikkopalaverimuistio 
Viikkopalaveri on vapaaehtoinen menettely. Palaveri on työnjohdon kesken pidettävä 
tuotannon suunnittelu- ja koordinointiväline. Palavereissa käydään läpi mm. alkavien, 
käynnissä olevien ja päättyvien töiden tilanne, työmaan resurssit, turvallisuustilanne, 
kone- ja laitetilanne ja laadunhallinnan toimet. Käytäntö on erityisen tärkeä työmailla, 
joilla on useampia työnjohtajia. Palavereita järjestetään 1-2 viikon välein. Projektisuun-
nitelmaan kirjataan, pidetäänkö kohteessa viikkopalavereja, jolloin menettely muuttuu 
sitovaksi.  [2.] 
Vertailukohteista palavereja on pidetty satunnaisesti RM-talossa ja Malminniityssä. Pa-
lavereissa oli käytetty järjestelmän pohjaa. Järjestelmän pohja on laaja ja se sisältää 
paljon alakohtia. Vertailukohteissa oli jätetty joitain kohtia täyttämättä, mikäli ei sillä 
kertaa kohtaan ollut mitään huomioitavaa. 
Pohjan ongelma on sama kuin aiemmissa palaveripohjissa, eli lukitukset ja niukka kir-
joitustila. Pohjaa muokattiin avaamalla lukitukset muokkaamalla käytännöllisemmäksi. 
6.2 Toistuva hankintakokonaisuus 
Toistuva hankintakokonaisuus käsittää kaikki projektille hankittavat materiaalitoimituk-
set ja aliurakat. Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti käyttäen Hansu-
hankintajärjestelmää ja Osku-ostojärjestelmää. Hankintasuunnitelmassa esitetään han-
kintojen ajoitukset ja kunkin tehtävän taloudelliset tiedot. Hankintasuunnitelma laadi-
taan Hansu-hankintajärjestelmään ko. projektin hankinnoista vastuussa olevan henki-
lön toimesta. [2.]  
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Kuvio 7. Toistuvan hankintakokonaisuuden rakenne toimintajärjestelmässä. 
Toistuva hankintakokonaisuus koostuu tarjouspyynnöstä, tarjousvertailusta, sopimus-
neuvottelusta ja hankintasopimuksesta. Tarjouspyyntö-, tarjousneuvottelu-, ja hankin-
tasopimusosiot koostuvat Hansu-hankintajärjestelmän asiakirjapohjista, joita ei käsitel-
lä tässä opinnäytetyössä. Käsiteltävät asiakirjapohjat käytiin läpi TRP:n hankintahenki-
lön ja talotekniikan hankinnoista vastaavan henkilön kanssa.  
6.2.1 Hankinta-aloite 
Työmaaorganisaatio kokoaa hankintavastaavalle hankinnan aloitteen tietystä hankinta-
kokonaisuudesta, minkä perusteella hankintahenkilö lähtee kokoamaan hankintaa. 
Hankinnan aloite sisältää ko. hankintakokonaisuuden lähtötiedot, eli mitä siihen halu-
taan sisällyttää. Se sisältää hankittavat nimikkeet, toimituksen määrittävät dokumentit, 
aikataulun, laadulliset tavoitteet, sekä mahdollisesti määräluettelon. [2.] 
Menettelyssä ei ollut toimintajärjestelmän mukaista asiakirjapohjaa. Työssä tehtiin eh-
dotelma asiakirjapohjasta, käytettyjen pohjien perusteelta. 
6.2.2 Aliurakkaneuvottelu 
Urakoitsijoiden ja toimittajien valinta tehdään sopimusneuvottelujen pohjalta, joihin 
kutsutaan tarjousvertailun pohjalta. Sopimusneuvotteluilla varmistetaan, että osapuolil-
la on yhteinen käsitys urakan laajuudesta, urakkarajoista, laatuvaatimuksista, laadun 
ohjauksesta ja aikataulusta. Lisäksi neuvottelussa käsitellään tarjouksen sisältämät 
mahdolliset poikkeamat tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuihin vaatimuksiin tai ehtoi-
hin. Neuvotteluissa käydään läpi myös työturvallisuusasiat ja työntekijöiden perehdyt-
täminen, jossa voidaan hyödyntää ”Työmaaohje työntekijälle” -lomaketta. Sopimus-
neuvotteluista laadittu pöytäkirja laitetaan sopimuksen liitteeksi tai esille tulleet asiat 
kirjataan sopimukseen. Dokumentoidulla urakkaneuvottelulla täytetään ostotoiminnalle 
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asetettu sopimuskatselmusvaatimus. Selkeistä ja yksinkertaisista hankinnoista ei ole 
välttämätöntä käydä sopimusneuvotteluita. [2.]  
NCC:ssä on parhaillaan kehityksen alla uusi aliurakkapöytäkirjamalli. Työssä käsiteltiin 
uutta pohjaa ja verrattiin sitä vanhaan. Tulokset ja kehitysehdotukset käytiin läpi TRP:n 
hankintahenkilön kanssa ja laitettiin eteenpäin kehityksestä vastaavalle henkilölle. Seu-
raavassa kehitysehdotukset: 
x Kohta 5: Urakkarajat- ja työmaapalvelut -liite: Ko. liitteen kohta 2/17 ja 18 
tulisi aukikirjoittaa joko pöytäkirjaan tai ko. dokumenttiin, koska kohdista tu-
lee useasti kyselyjä urakoitsijoilta, mitä ko. kohdilla tarkoitetaan. 
x Kohta 8: CE-merkityt tuotteet: Onko tähän tarkoitus merkitä kaikki toimitta-
jan CE-merkityt tuotteet? Esimerkiksi LVI-urakoissa CE-merkittäviä tuotteita 
tulee olemaan suuri määrä. 
x Erilliset pöytäkirjat yksikkö- ja kokonaishintaurakoista. 
x Pöytäkirjassa mainitaan lukuisia liitteitä. Liitteet voisi numeroida ja pöytäkir-
jan loppuun tehdä liitelistaukset, numerot ja liitteiden nimet. 
6.3 Toistuva tehtävänohjaus 
Toistuva tehtävänohjaus ja suunnittelu on NCC Rakennuksen keskeinen laadunhallin-
nan väline. Tehtävänsuunnittelun ja ohjauksen kohdistaminen ja kattavuus määritel-
lään projektisuunnitelman laadunvarmistusosiossa ja laadunvarmistusmatriisissa.  
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Kuvio 8. Tehtävän suunnittelu- ja ohjausprosessin kuvaaminen suoritusjärjestyksessä [2]. 
Tarkoituksena on johtaa kaikki merkittävät työkokonaisuudet tehtävän suunnittelu- ja 
ohjausprosessin mukaisesti.[2.]  
 
Kuvio 9. Toistuva tehtävänohjaus toimintajärjestelmässä [2]. 
Toistuva tehtävän ohjaus koostuu seuraavista osioista: tehtäväsuunnitelma, työvaiheen 
aloituspalaveri, mestan vastaanotto, malliasennuskatselmus, tarkastukset, mittaukset 
ja testit, sekä työvaiheen osavastaanotto ja vastaanotto. Laadunvarmistusmatriisissa 
määritetään, missä työvaiheessa suoritetaan mitäkin laadunvarmistustoimenpiteitä. 
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6.3.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelmassa työnjohtaja suunnittelee yhden työvaiheen toteutuksen ajan, 
laadun, kustannusten ja työturvallisuuden näkökulmasta. Tehtäväsuunnitelma sisältää 
seuraavat asiat: käytettävät suunnitteluasiakirjat, yksilöidyt tekniset laatuvaatimukset, 
tehtävän riskien analysointi, materiaalit, tehtävän laadunohjaustoimenpiteet, aikatau-
lun, työryhmät, yksilöidyt kustannukset, kaluston ja työturvallisuustoimenpiteet. Suun-
nitelmaa hyödynnetään hankintatoiminnassa, urakkaneuvotteluissa ja työvaiheen aloi-
tuspalavereissa. [2.] 
Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmän asiakirjapohjaa. Uudispuolella on käytössä 
myös yhden sivun mittainen tehtäväsuunnitelma, jossa on tiivistettynä kaikki oleelliset 
asiat, sekä seurannat onko ko. asiat suoritettu. Pohjaa voisi hyvin hyödyntää myös 
linjasaneerauspuolella. Myös järjestelmän pohja soveltuu linjasaneerauksiin, eikä siihen 
tehdä muutoksia.   
6.3.2 Työvaiheen aloituspalaveri 
Työvaiheen aloituspalaveri on sitova menettely. Palaverissa käydään työtekijöiden 
kanssa läpi laatuun, aikatauluun, työjärjestykseen ja työturvallisuuteen liittyvät tavoit-
teet ja toimenpiteet. Mikäli tehtäväsuunnitelma on tehty, toimii se samalla aloituspala-
verissa käsiteltävien asioiden pohjana. Työvaiheen aloituspalaverissa käsitellään ainakin 
seuraavat asiat: sopimustilanne, suunnitelmatilanne, urakkarajat, tekniset laatuvaati-
mukset, laadunohjauksen toimenpiteet, aikatavoitteet, työturvallisuustoimenpiteet, 
työvaiheeseen kohdistettuja takuukorjaus- ja virhetietoja. [2.] 
Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmän pohjia. Asiakirjapohja toimii raksi ruutuun -
menetelmällä, ja soveltuu myös linjasaneerauksiin, joten siihen ei tehdä toimenpiteitä.  
6.3.3 Mestan vastaanotto 
Mestan vastaanotossa varmistetaan työvaiheen aloitusedellytykset edellisten työvaihei-
den, työskentelyolosuhteiden ja muiden työmaajärjestelyjen osalta. Tapahtumassa 
sovitaan havaittujen puutteiden korjaamisesta, sekä alkavan työvaiheen aloitusajan-
kohdasta  ja  sijainnista.  Havaitut  puutteet  voidaan merkitä  suoraan työkohteeseen,  ja  
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todeta puutteet työvaiheen aloituspalaverissa, tai tehdä mestan vastaanotto -muistio. 
[2.]  
Järjestelmän pohja on yksikertainen, selkeä ja soveltuu hyvin myös linjasaneerauskoh-
teisiin. Vertailukohteet olivat käyttäneet järjestelmän pohjaa. Ei tarvetta muutoksille. 
Kehitysehdotuksena esittäisin Ipadien hyödyntämistä ko. vaiheessa. TRP:n työmaille on 
otettu käyttöön Ipadeja. Käyttö on testi vaiheessa ja vasta kartoitetaan, miten laitteita 
voisi työmaalla hyödyntää. Mestan vastaanotto olisi yksi vaihe, jonka pystyisi tekemään 
Ipadin avulla suoraan mestalla, kirjaamaan ylös huomiot ja muut tarvittavat asiat, sekä 
tarvittaessa ottamaan valokuvia. Todellisen hyödyn saisi irti, mikäli Ipadilla pystyisi 
avaamaan järjestelmästä ko. asiakirja pohjan, jolloin se tallentuisi oikeaan paikkaan, 
oikealle projektille ja valokuvat tallentuisivat asiakirjan liitteeksi. Tällöin säästettäisiin 
aikaa kynä-paperiversioilta, sekä puhtaaksi kirjoituksilta tai skannauksilta.  
6.3.4 Malliasennuskatselmus 
Malliasennuskatselmuksella pyritään luomaan yhteinen näkemys sovitusta laadusta 
osapuolten välille. Katselmuksessa varmistetaan työkokonaisuuden suunnitelmien to-
teutuskelpoisuus, arvioidaan työryhmän kykyä toteuttaa asetetut laatuvaatimukset, 
arvioidaan tehdyn teknisen ratkaisun kelpoisuutta käyttötarkoitukseen, arvioidaan rat-
kaisun visuaalisia tekijöitä ja kelpoisuutta toimia vertailutasona työvaiheen tekemisen 
aikana. [2.]  
Järjestelmän pohja on yksikertainen, selkeä ja soveltuu hyvin myös linjasaneerauskoh-
teisiin. Vertailukohteet olivat käyttäneet järjestelmän pohjaa. Ei tarvetta muutoksille. 
Kehitysehdotuksena ehdottaisin Ipadien hyödyntämistä samalla tavalla kuin mestan-
vastaanottossa. 
6.3.5 Tarkastukset, mittaukset ja testit 
Tarkastus-, mittaus- ja testivaatimuksia asetetaan urakkasopimusasiakirjoissa, sekä 
viranomaisten vaatimuksina rakentamisen normeissa ja määräyksissä. Näitä ovat mm. 
äänieristys- ja lämmöneristysmittaukset, sekä erilaisten pinnoitteiden kalvopaksuusmit-
taukset. Tarkemittausten avulla osoitetaan rakenteiden tai rakennusosien mittatark-
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kuusvaatimusten, sijaintivaatimusten ja asennustoleranssien täyttyminen. Korjausra-
kentamisessa tarkemitataan usein vanhoja rakenteita uusien rakenteiden mitoitusten 
lähtötiedoiksi.  Alihankintasopimuksissa tulee määritellä alihankkijan toimitiloissa tapah-
tuva tarkastus, testaus ja sen dokumentaatio. [2.] 
Mittausten, tarkastusten sekä testien suorittaminen on määriteltävä viimeistään työvai-
heen aloituspalaverin yhteydessä, ja ne voi suorittaa ko. työtä tekevä aliurakoitsija, 
NCC tai joku ulkopuolinen tarvittavan osaamisen omaava asiantuntijataho. [2.] 
Menettely ei sisällä tarkasteltavia asiakirjoja. Laadunvarmistusmatriisiin määriteltiin 
talotekniikan osalta linjasaneerauksissa vaadittavat tarkastukset, mittaukset ja testit. 
6.3.6  Työvaiheen osavastaanotto ja vastaanotto 
Osakohteen tarkastusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa työsuorituksen jatkuva 
laatuvaatimusten täyttyminen ja sopimuksenmukaisuus. Urakoitsija voi laatia mittaus-
pöytäkirjan tai laskun hyväksytyn osakohteen tarkastuksen pohjalta. [2.] 
Osavastaanottokatselmukset todetaan tehdyiksi työvaiheen lopullisessa vastaanotossa,  
jolloin suoritetaan vielä koko työsuoritukseen kohdistettu yleisluonteinen tarkastuskier-
ros mahdollisten uusien virheiden tai puutteiden havaitsemiseksi, ja näiden korjaukses-
ta sopimiseksi. Jonka jälkeen työvaihe on teknisesti vastaanotettu ja jäljellä olevat 
maksuerät ja aliurakan taloudellinen loppuselvitys voidaan suorittaa. Osakohteen tar-
kastus tai vastaanottokatselmus ei vapauta alaurakoitsijaa tuotteen takuuvastuista. [2.]  
Järjestelmän pohja on yksikertainen, selkeä ja soveltuu hyvin myös linjasaneerauskoh-
teisiin. Vertailukohteet olivat käyttäneet järjestelmän pohjaa. Ei tarvetta muutoksille. 
6.3.7 Aliurakan taloudellinen loppuselvitys 
Aliurakan taloudellisen loppuselvityksen tarkoituksena on saattaa tehty hankinta halli-
tusti päätökseen. Taloudellinen loppuselvitys pidetään, kun hankintakokonaisuus on 
vastaanotettu. Loppuselvityksen suorittamisesta vastaa työmaaorganisaatio. Mikäli tar-
peen, kutsutaan tilaisuuteen myös hankinnasta vastannut henkilö.  
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Taloudellisessa loppuselvityksessä sovitaan mahdollisista puutteista työnsuorituksessa 
ja niiden jälkitarkastuksista, vakuuksista, laskuttamattomista ja maksamattomista kus-
tannuksista, sekä miten ne saa laskuttaa. Selvityksessä myös täsmennetään, mitä do-
kumentteja toimittaja on toimittanut ja mitä on vielä toimittamatta. Mikäli urakkaa ei 
vastaanoteta loppuselvityksen yhteydessä, sovitaan sille uusi ajankohta. Selvityksen 
jälkeen toimittajasta laaditaan palaute Hansu-hankintajärjestelmään työmaaorganisaa-
tion toimesta. [2.]  
Vertailukohteissa oli käytetty järjestelmän pohjaa. Se on toimiva eikä tarvitse muutok-
sia. 
6.4 Työturvallisuuden toteutus 
Turvallisuuden toteutuksen lähtökohtana ovat työmaan rakentamisen valmistelun aika-
na laaditut turvallisuussuunnitelmat, jotka perustuvat rakennuttajan turvallisuusasiakir-
jaan ja työmaan vaarojen arviointiin. [2.] 
Turvallisuuden toteutus koostuu seuraavista menettelyistä: työsuojelun viranomaisil-
moitukset työmaan alkaessa, työmaan vastuuhenkilö ja työsuojeluorganisaatio, tehtä-
vän vaarojen arviointi, työmaan kunnossapitotarkastukset ja TR-mittaus, nostotöiden 
suunnittelu sekä nostureiden, nostolaitteiden ja henkilönostinten käyttöönotto- ja kun-
nossapitotarkastukset, telineiden suunnittelu ja käyttöönotto- ja kunnossapitotarkas-
tukset, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö ja tarkastukset, terveydelle vaaralli-
set aineet, tulityöt, sekä työmaan ja tehtävien työsuojeluohjeita ja -toimenpiteitä. [2.] 
Seuraavat asiakirjapohjat löytyvät järjestelmästä työturvallisuuden toteutuksen menet-
telystä, mutta niitä ei ollut hyödynnetty missään vertailukohteista: ajoneuvonosturin 
käyttöönottotarkastus, avolouhinnan käyttöönotto ja kunnossapitotarkastus, avo-
louhinnan räjäytyssuunnitelma, betonipumppuauton pystytyspöytäkirja, betonointityö-
suunnitelma, henkilönostimen käyttöönottotarkastus, lupa trukin tai henkilönostimen 
kuljettamiseen, nostolava-auton käyttöönottotarkastus, nostotöiden muistilista, nostu-
rin käyttöönottotarkastus, telinesuunnitelma, riipputelineen käyttöönottotarkastus, työ-
telineen käyttöönottotarkastus, työtelinekortti, työvälineen vastaanottotarkastus, työ-
koneen vastaanottotarkastus, työmaan kunnossapitotarkastus. 
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Edellä luetellut asiakirjapohjat ovat enemmän käytössä uudiskohteissa. Niitä ei voi kui-
tenkaan täysin poistaa linjasaneerauskohteiden projektien toimintajärjestelmästä, sillä 
jokainen saneerattava kohteensa on erilainen ja saattaa sisältää joissain määrin myös 
uudisrakentamista. Pohjat löytyvät järjestelmässä, mikäli niitä johonkin kohteeseen 
tarvitaan.  
 
Kuvio 10. Esimerkki toimintajärjestelmästä työturvallisuuden toteutuksen alle aukeavista asiakir-
japohjista ja menettelyistä [2]. 
Kuten kuviossa 10 nähdään, että tällä hetkellä projekteille aukeaa suuret listaukset 
kunkin menettelyn alle asiakirjoja. Etenkin linjasaneerauksissa näistä käytetään vain 
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murto-osaa. Tähän kehitysehdotuksena olisi hyvä, että projektin perustamisvaiheessa 
järjestelmään voisi valita laajemmin, mitä menettelyjä ja asiakirjoja projektissa käyte-
tään, jolloin järjestelmästä tulisi projektikohtaisesti selkeämpi ja työnjohdolle selkeä 
tieto mitä menettelyjä ja asiakirjoja projektissa tulee hyödyntää, jotta menetellään yh-
teisen toimintajärjestelmän mukaisesti. Suuret asiakirjapohjalistaukset saattavat olla 
myös yksi syy miksi tähän mennessä järjestelmän asiakirjapohjien käyttöaste on vertai-
lukohteissa ollut niin pieni. 
6.4.1 Tehtävän vaarojen arviointi 
Tehtävän vaarojen arviointi on lakisääteinen menettely. Se laaditaan työmaan vaarojen 
arvioinnin perusteella sovituista tehtävistä. Tehtävän vaarojen arvioinnissa selvitetään 
merkittävät vaara- ja haittatekijät, sekä päätetään niiden vaatimista ennaltaehkäisevis-
tä toimenpiteistä. Tehtäväsuunnitelma ja siihen liittyvä vaarojen arviointi on käytävä 
läpi työn toteuttavan työryhmän kanssa ennen töiden aloittamista. [2.] 
Yhdessäkään vertailukohteen työmaan vaarojenarvioinnissa ei ollut määritetty, että 
olisi tehtävä tehtävän vaarojen arviointia. Tehtäväsuunnitelma käsittää jo tehtävään 
kuuluvien työturvallisuusriskien arvioinnin. Lisäksi aloituspalaveri sisältää työhön koh-
distuvien riskien ja tehtäväsuunnitelman läpikäynnin. Tärkeintä on, että työtä suunni-
teltaessa työturvallisuus huomioidaan ja että tehtävään kohdistuvat työturvallisuus 
riskit ja niiden ennaltaehkäisevät toimenpiteet viedään työtä tekevän ryhmän tietoon. 
Liiallinen paperin vaatiminen ei auta asiaa. Pohjaan ei tehdä muutoksia.  
6.4.2 Työnsuorituksen vaarojen arviointi 
Työnsuorituksen vaarojen arviointi on valinnainen menettely. Sitä voidaan käyttää kun-
kin erillisen työnsuorituksen vaarojen arvioinnin apuna, jolla työnjohtaja yhdessä työn 
suorittavan henkilön tai henkilöiden kanssa varmistaa työsuorituksen turvallisuuden. 
[2.] 
Lomakkeessa käydään läpi samat asiat kuin tehtävän vaarojen arvioinnissa. Asiakirja-
pohja löytyy järjestelmästä, ei muutoksia. Tehtäväsuunnitelman ja tehtäväkohtaisen 
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vaarojen arvioinnin lisäksi, näen dokumentin turhana, sillä kaikissa asiakirjoissa käsitel-
lään samat asiat.  
6.4.3 Kemikaaliluettelo 
Kemikaaliluettelo kuuluu terveydelle vaarallisten aineiden menettelyyn, joka on lakisää-
teinen. Rakennustyömailla käytettävistä aineista monet saattavat olla terveydelle vaa-
rallisia. Aineen vaarallinen ominaisuus on merkitty pakkaukseen. Vaarallisista aineista 
on laadittu käyttöturvallisuustiedote valmistajan, maahantuojan tai aineen luovuttajan 
toimesta, joka on toimitettava aineen ostajalle. Työnjohdon on kerättävä, säilytettävä 
ja pidettävä ajan tasalla käyttöturvallisuustiedotteita ja kemikaaliluetteloa työmaalla. 
Arkisto käyttöturvatiedotteista laaditaan aakkosjärjestykseen kemikaalien kauppanimi-
en mukaan. Käyttöturvallisuustiedotteita ja kemikaaliluetteloa säilytetään niin, että ne 
ovat tarvittaessa työntekijöiden saatavilla. [2.] 
Vertailukohteissa on käytetty järjestelmän pohjaa, eikä siihen ole tarvetta tehdä muu-
toksia. Huomiota tulisi kiinnittää siihen, että kemikaaliluettelo laaditaan aina työmaa-
kohtaisesti niin, että kemikaaliluetteloa päivitetään aina kun uuden kemikaalin käyttö-
turvatiedote toimitetaan työmaalle, jolloin uusi kemikaali tulee työmaalla käyttöön. Kun 
luettelon on kerran tehnyt työmaalle, se on kiusallisen helppo kopioida seuraavalle ja 
sitäkin seuraavalle työmaalle, jolloin riskinä ovat vanhentuneet käyttöturvatiedotteet, 
sekä joidenkin tuotteiden poisjääminen luettelosta kokonaan.  
Tässä asiassa tulisi jokaisen vastuussa olevan henkilön vain pitää kiinni sovitusta toi-
mintatavasta, eikä mennä sieltä missä aita on matalin. On kuitenkin kyse erittäin tärke-
ästä asiasta, ihmisten terveydestä. 
6.4.4 Purku- ja asbestipurkutyösuunnitelmat 
Purku- ja asbestipurkutyösuunnitelmat kuuluvat toimintajärjestelmässä työmaan ja 
tehtävien työsuojeluohjeita ja toimenpiteitä menettelyn alle. Menettely on vapaaehtoi-
nen, asiakirjapohjat ovat sitovia.  
Linjasaneerauksissa purku- ja asbestipurkutyöt ovat oleellinen työvaihe ja osa jokaista 
projektia. Vertailukohteissa, kuten kaikissa TRP:n urakoissa purkutyöt tehdään aliurak-
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kana, jolloin työn suunnittelu on vastuutettu aliurakoitsijoille, jotka toimittavat suunni-
telmat pääurakoitsijalle. Järjestelmän asiakirjapohjiin ei tehdä toimenpiteitä. 
Vertailukohteissa purkutyö- ja asbestipurkutyösuunnitelmia oli täytetty vaihtelevasti, 
välillä ympäripyöreästi. Varsinkin purkutöissä aliurakoitsijat ovat nykyään lähes aina 
muita kuin Suomen kansalaisia. Siksi järjestelmän pohjasta voisi tarkistaa, onko aliura-
koitsija ottanut suunnitelmassaan kaikki tarpeelliset asiat huomioon ja tarvittaessa täy-
dentää suunnitelmaa yhdessä aliurakoitsijan kanssa, jotta eri äidinkieltä puhuville hen-
kilöille ei jää mitään epäselvyyksiä, varsinkaan kun ei puhuta samaa äidinkieltä. Tällöin 
aloituspalaverin tärkeys korostuu.  
6.4.5 Tulityöt 
Tulityöt ovat lakisääteinen menettely. Tulitöiden tekeminen pohjautuu yrityksen tulitöi-
den valvontasuunnitelmaan, joka täsmennetään työmaakohtaiseksi. Suunnitelmassa 
määritellään kohteen tulityökäytäntö, lupien myöntäminen, kesto ja mahdolliset vaki-
tuiset tulityöpaikat ja alueet sekä ne työvaiheet, joissa ei tarvita tulityölupakäytäntöä. 
Tulitöitä ja tulityön valvontatehtäviä saavat tehdä vain tulityökortin suorittaneet henki-
löt. [2.] 
Vertailukohteissa on käytetty järjestelmän pohjia. Pohjat soveltuvat linjasaneerauskoh-
teisiin eikä niissä ole tarvetta muutoksille. 
6.4.6 Työhygieeniset haittatekijät – työmaan pölyntorjuntasuunnitelma 
Pölyntorjuntasuunnitelma kuuluu työhygieenisten haittatekijöiden menettelyyn, joka on 
lakisääteinen. Asiakirjapohja on sitova. [2.] 
Suunnitelma on ajateltu uudispuolella tehtäväksi runkovaiheen jälkeen, minkä vuoksi 
se on sijoitettu vasta rakentamisen vaiheeseen, eikä tuotannon perussuunnitelmiin, 
kuten ympäristösuunnitelma. 
Vertailukohteista suunnitelma on tehty vain Suursuontiellä. Suunnitelmassa käsitellään 
samat asiat kuin työmaan ympäristösuunnitelmassa, vain hieman laajemmassa mitta-
kaavassa. Linjasaneeraustyömailla ei runkovaiheita rakentamisessa luonnollisestikaan 
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ole, vaan työt alkavat purulla, jolloin on entistäkin tärkeämpää suunnitella pölyntorjun-
ta kunnolla heti rakentamisen valmistelun vaiheessa, minkä vuoksi menettely on turha 
linjasaneerauspuolelle. 
Ympäristösuunnitelman pölynhallinta osuutta täydennettiin yhtä kattavaksi kuin pölyn-
torjuntasuunnitelma, jotta se palvelisi linjasaneerauksissa paremmin. 
6.5 Asiakas- ja sidosryhmäviestintä 
Asiakas- ja sidosryhmäviestintä koostuu seuraavista menettelyistä: aloituskatselmus, 
asiakasraportointi, asiakasreklamaatiot, asukaspalaute, asukasviestintä, huoneistokoh-
taiset lisä- ja osakasmuutostyöt, osakkaan itse teettämät korjaustyöt ja projektipalaute 
[2]. 
Näistä asiakasreklamaatiot ja projektipalaute käsitellään sähköisten järjestelmien kaut-
ta, minkä vuoksi niissä ei ole käsiteltäviä asiakirjapohjia. Asukasviestinnän tiedotepoh-
jat ovat olemassa, ne on myös muokattu uuteen NCC:n tiedotepohja muotoon. Sisällöl-
le ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Lisä- ja muutostöihin liittyvät menettelyt huoneisto-
kohtaiset lisä- ja muutostyöt, sekä osakkaan itse teettävät korjaustyöt -menettelyjä ei 
käsitellä, sillä ne kuuluvat asukasmuutostyöprosessin piiriin. Asiakasraportointia ei käsi-
tellä, koska menettelyssä oleva asiakirjapohja ei ole käytössä TRP:ssä.   
7 Viimeistely ja käyttöönotto 
Viimeistely ja käyttöönotto jakautuu työmaan viimeistelyyn, luovutukseen ja käyttöön-
ottoon, talouteen, jälkianalyysiin, sekä asiakas ja sidosryhmäviestintään. 
 
Kuvio 11. Viimeistely ja käyttöönotto vaiheen jakautuminen toimintajärjestelmässä [2]. 
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Taloutta, jälkianalyysiä ja asiakas- ja sidosryhmäviestintää ei käsitellä, koska menette-
lyiden vaadittava raportointi ja dokumentointi hoidetaan sähköisten järjestelmien kaut-
ta. 
7.1 Työmaan viimeistely 
Työmaan viimeistely -osio sisältää huoneistojen tarkastuskortit, johdon viimeistelykat-
selmuksen, huoneistokohtaiset töiden hyväksyntä ja vastaanottolomakkeet. Lauri Pah-
kala tekee samanaikaisesti opinnäytetyötä huoneistojen tarkastuskorteista, minkä 
vuoksi tässä opinnäytetyössä ei ko. kortteja tarkastella. Johdon viimeistelykatselmusta 
ei myöskään käsitellä työssä. 
7.1.1 Viimeistelytarkastuslomake 
Viimeistelytarkastuslomake on valinnainen asiakirjapohja, joka on osa sitovaa viimeiste-
lyohjelma-menettelyä, jossa työmaa itse varmistaa sopimuksenmukaisen laadun toteu-
tumisen työmaan viimeistelyssä. Vertailukohteista ei löytynyt arkistoituja asiakirjoja. 
Pohja on yksikertainen ja toimii yhtä hyvin linjasaneerauspuolella kuin uudispuolellakin, 
joten siihen ei tarvitse tehdä muutoksia.  
7.1.2 Huoneistokohtaiset puute- ja vastaanottolomakkeet 
NCC:n ja tilaajan edustajan suoritettua tarkastuskierrokset huoneistoissa, jaetaan huo-
neistoihin hyväksyntä- ja puutelomakkeet sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Saatekirjeessä 
kerrotaan osakkaille hyväksyntä- ja puutelomakkeiden palautusta sekä takuukorjauksia 
koskevasta menettelystä ja ilmoitetaan lomakkeiden viimeinen palautuspäivä sekä pa-
lautusosoite. Lomakkeisiin osakkaalla on mahdollisuus kirjata löytämiään puutteita 
huoneistosta tai kuitata työ tehdyksi sopimuksen mukaisesti ja vastaanottaa huoneisto. 
Vertailukohteissa on käytetty järjestelmän pohjia, jotka ovat toimivia, eivätkä vaadi 
muutoksia.  
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7.2 Luovutus ja käyttöönotto 
Luovutuksessa ja käyttöönotossa käsiteltäviä asiakirjapohjia ei oikeastaan ole. Käsitte-
len tässä kuitenkin kodin kansion ja asumisen abc-oppaan, jotka ovat uudispuolella 
käytössä. 
7.2.1 Kodin kansio ja asumisen opas 
Huoneistoihin jaettavat käyttö- ja huolto-ohjeet kulkevat uudispuolella nimellä kodin 
kansio. Kansion ulkonäköön ja sisältöön on selkeästi panostettu, verrattuna linjasanee-
rauspuolella jaettaviin asukaskansioihin: nippuun paperia muovitaskussa. Kodin kansio 
on kunnon kansio NCC:n logolla varustettuna, siinä on kunnon sisällysluettelo tehtynä 
väreillä laadukkaalle paperille, johdannot joka järjestelmälle, jonka jälkeen on kyseisen 
järjestelmän valmistajan omat käyttö- ja huolto-ohjeet. Vertailukohteissa muovitaskuun 
on lähinnä kerätty vain nämä valmistajien käyttö- ja huolto-ohjeet.  
Uudistuotannossa on käytössä ”Asumisen koulu”, tilaisuus, joka pidetään kohteen luo-
vutusvaiheessa asukkaille. Asukkaille annetaan hyödyllistä tietoa rakennusfysiikasta ja 
laitteista, joilla asumisviihtyvyys saadaan aikaiseksi, sekä annetaan energiatehokkaita 
vinkkejä asumiseen. Tilaisuuden yhteydessä asukkaille luovutetaan asumisen abc opas, 
jossa on käsitelty edellä mainittuja asioita. 
Opas ei suoranaisesti sovellu vanhoihin asuntoihin, mutta siinä on paljon tietoa ja in-
formatiivisia kuvia, joita voisi hyödyntää, jos korjauspuolelle kehittäisi oman ”remontti-
aapisen” ja liittäisi sen esimerkiksi luovutusmateriaaleihin. 
Tässä työssä ei kehitetä uutta kodinkansiota linjasaneerauspuolelle, eikä remonttiaapis-
ta. Se vaatii aikaa perehtyä olemassa oleviin materiaaleihin, sillä uudispuolen kodinkan-
sion johdannot eivät suoraan sovellu vanhoihin rakennuksiin, vaan ne pitäisi korjata 
soveltuviksi, kuitenkin niistä olisi hyötyä malliksi. Myös johdantoon ja kansion kansiin 
on painettu maininta tähtikodeista, jotka ovat uudispuolen tuotantoa, eivätkä näin so-
vellu korjauskohteisiin.  Linjasaneerauspuolen muovitasku-oppaita olisi kuitenkin hyvä 
kehittää hieman edustavimmiksi, joten aiheesta voisi teettää esimerkiksi projektityön. 
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8 Tulokset ja ehdotukset 
Tutkimuksessa tuli esille, että suurin osa projektien arkistoinnista oli suoritettu Z-
asemalle (nykyiselle N-asemalle), vaikka yrityksen toimintajärjestelmän mukaan Projec-
tian tulisi olla ensisijainen arkistointipaikka. Asiakirjapohjia oli myös selkeästi kopioitu 
edellisistä projekteista ja niitä oli täytetty pelkästään täyttämisen pakon vuoksi, ei hyö-
dynnetty töiden edistämiseksi. Selkeää toimintatapojen jakautumista oli huomattavissa 
työpäälliköittäin. Vertailukohteissa oli kaksi kummankin TRP:n työpäällikön kohdetta, 
sekä yksi TRK:n työpäällikön kohde. 
8.1 Parannusehdotukset asiakirjapohjiin ja menettelyihin 
Tutkimuksen tuloksena syntyi asiakirjapohjaehdotukset linjasaneeraustuotantoon. Jo-
kaisen asiakirjapohjan tulokset ja muutosehdotukset on annettu jokaisen menettelyn ja 
asiakirjan käsittelykohdan viimeisessä kappaleessa. Itse asiakirjapohjat on toimitettu 
vain yrityksen käyttöön. 
Asiakirjapohjissa otettiin huomioon linjasaneeraustuotannon erityispiirteitä, kuten pur-
kutyöt, vanhat ja olemassa olevat rakenteet, vaaralliset aineet, sekä yksi tärkeimmistä, 
asukasturvallisuus. Toisaalta taas jätettiin pois uudispuolen rakennusvaiheita kuten 
maanrakennus, perustus ja runkovaiheet. Kuitenkin hyvin harkiten, sillä jokainen lin-
jasaneerauskohde on omanlaisensa, minkä vuoksi uudispuolen piirteitä ei asiakirjoissa 
voinut liikaa karsia, koska nykyään ja varsinkin tulevaisuudessa lisärakentaminen esi-
merkiksi ullakolle ja hissien rakentamisen peruskorjausten yhteydessä on yleistymässä.  
Myöskään yhtiön yhteisestä toimintajärjestelmästä ei poikettu liikaa.  
Monen palaveri- ja kokouspöytäkirjan ongelmana olivat niukka kirjoitustila ja epäkäy-
tännöllisyys lukitusten vuoksi, näissä asiakirjapohjissa lukitukset avattiin ja käytännölli-
syyttä parannettiin. 
 
Lisäksi tehtiin ehdotuksia vapaaehtoisuudesta järjestelmässä sitoviksi määritellyistä 
menettelyistä ja asiakirjoista, joita ei voida hyödyntää samalla tavalla kuin uudisraken-
tamisessa.  
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8.2 Parannusehdotukset toimintatapoihin ja toimintajärjestelmään 
Yksi syy järjestelmän pohjien käyttämättömyyteen oli toimintajärjestelmän kankeus. 
Toimintajärjestelmä on hyvin hidas verrattuna työmaaorganisaatioiden pääasiassa 
käyttämään Z-asemaan (nykyiseen N-asemaan). Asiakirjat täytyy aina sisäänkuitata, 
jotta ne arkistoituvat järjestelmään ja niille täytyy luoda arkistointitiedot, mikäli ne ei-
vät ole järjestelmän alkuperäisiä asiakirjapohjia. Sisäänkuittaus on siis hyvin monivai-
heinen prosessi.  
 
Jotta Projectiaa ryhdyttäisiin käyttämään ensisijaisena arkistointipaikkana, kuten toi-
mintamallin mukaisesti kuuluisi, täytyy sitä kehittää. Järjestelmä tulisi saada huomatta-
vasti nopeammaksi, sekä sisäänkuittausprosessi yksinkertaisemmaksi. Z-asema toimii 
kansion tapaan, eli sinne voi vain siirtää tai vetää asiakirjoja, ilman sisäänkuittauspro-
sessia. Järjestelmää tulisi kehittää yhtä helpoksi, kuin Z-aseman arkistointi, jotta työ-
maat alkaisivat sitä käyttää ensisijaisena arkistointiasemana. 
 
Toinen syy järjestelmän asiakirjapohjien käyttämättömyyteen saattaa olla asiakirjapoh-
jien suuri määrä, kuten kohdassa 6.4 todettiin. Näistä asiakirjoista, joita järjestelmässä 
tällä hetkellä joka projektille aukeaa, käytetään linjasaneerauksissa vain osaa. 
 
Tällä hetkellä toimintajärjestelmässä on pieni valintamahdollisuus, mitä asiakirjapohjia 
projektille luodaan kun se perustetaan järjestelmään. Linjasaneerauksien kannalta tätä 
valintamahdollisuutta olisi kuitenkin hyvä laajentaa. Jolloin voitaisiin aina kohdekohtai-
sesti valita mitä asiakirjapohjia kohteelle avataan, mikä selkeyttäisi työmaaorganisaa-
tiolle mitä menettelyjä ja asiakirjoja tulee hyödyntää toiminnassa. Näin aina saadaan 
järjestelmästä ja sen menettelyistä kohdekohtaisia. 
 
Työmaille on tullut käyttöön tabletteja. Kohdissa 6.3.3 ja 6.3.4 mestanvastaanotossa ja 
mallikatselmuksissa on käsitelty, miten tabletteja voisi hyödyntää järjestelmän asiakir-
japohjien kannalta. Myös linjasaneerauksissa pidettävissä aloituskatselmuksissa table-
tista olisi suuri hyöty, koska aloituskatselmuksissa valokuvataan suuri määrä huoneisto-
ja.  Voisi  järjestelmän ja tabletin välille luoda yhteyden, jossa jokainen valokuva arkis-
toituisi valmiiksi luotuun tietyn huoneiston kansioon, jolloin vältyttäisiin turhalta työltä 
kameran, USB-piuhan ja työmaan hitaan internetyhteyden kanssa. 
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